

1-8 읍·면 소재지 지중화 사업

| 사업구분 | 사업기간 | | 사업주체 | | | 신규여부 | | 예산구분 | | 공 약 완료시기 | 2027년 |
|------|--------------------------|-----|------|---|----|------|----|------|-----|-------------|-----------|
| | 임기내 | 임기후 | 국가 | 도 | 자체 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | | |
| | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | 총 사업비 | 13,800백만원 |
| 추진부서 | 도지재생과/ 도지재생팀(☎ 390-7472) | | | | | | | | | | |

□ 정책목표

- 깨끗하고 쾌적한 도로 환경조성과 보행환경 개선을 위한 읍면 소재지 지중화사업 실시

□ 현 황

사업개요

- 사업위치 : 장성읍 영천리 일원(주요 간선도로)
- 사업규모 : 도로정비 및 지중화사업 L=2.1km, 34억원

| 구 분 | 구 간 | 연장 (km) | 사 업 비(백만원) | | | | | 비고 |
|-----|---------------|------------|------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----|
| | | | 합 계 | 도로정비 (군비) | 지 중 화 사 업 | | | |
| | | 계 | | | 한전 | 군비 | | |
| 합 계 | | 2.1 | 3,400 | 1,300 | 2,100 (100%) | 1,050 (50%) | 1,050 (50%) | |
| 1구간 | 애플탑~ 장성역 | 1.0 | 1,500 | 500 | 1,000 | 500 | 500 | |
| 2구간 | 장성역~ 청운고가 | 0.5 | 850 | 350 | 500 | 250 | 250 | |
| 3구간 | 청운고가~ 쌈지공원 | 0.6 | 1,050 | 450 | 600 | 300 | 300 | |

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 7.(1구간 추진 완료)
- 사업시행 : 군(도로정비, 지중화 50%), 한국전력공사(지중화 50%)
- 처리절차(한전)

| 사업단계 | 사업내용 | 수행기관 | 시기 | 소요기간 |
|------|------------------|------|-----------|-------|
| 선정 | 익년도 지중화 신청(군→한전) | 한전 | 6월~7월(예정) | 2개월 |
| | 한전 사업승인 및 예산 배정 | | ~익년 1월 | 5개월 |
| 착수 | 지중화 협약 체결 | 지자체 | 승인 및 협약체결 | 3개월 |
| | 공사 설계 | 한전 | | |
| | 계약의뢰→시공사 선정 | | | |
| 시공 | 도로굴착/점용 인허가 승인 | 지자체 | 사업 전 | 1~2개월 |
| | 착공 | 한전 | 진행 | 7개월 |
| 준공 | 준공 및 고객부담금 정산 | 한전 | 준공 | 5~6개월 |

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 사업위치 : 면소재지
- 사업규모 : L= 6.91km
- 사업비 : 13,800백만원(군 10,375, 기타(한전) 3,425)
- 사업내용

| 구 분 | 구 간 | 연장 (km) | 사 업 비(백만원) | | | | | 비고 |
|-------------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----|
| | | | 합 계 | 도로정비 (군 비) | 지 중 화 사 업 | | | |
| | | | | | 계 | 한전 | 군비 | |
| 합 계 | | 6.91 | 13,800 | 6,950 | 6,850 (100%) | 3,425 (50%) | 3,425 (50%) | |
| 장성 (3구간) | 청운고가~ 쌔지공원 | 0.6 | 1,200 | 600 | 600 | 300 | 300 | |
| 장성 (2구간) | 장성역~ 청운고가 | 0.5 | 1,000 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 황룡 | 굴다리~ 회전교차로 | 0.8 | 1,600 | 800 | 800 | 400 | 400 | |
| 삼계 | 사창초~ 회전교차로 | 1.2 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 600 | 600 | |
| 북이 | 알뜰주유소~ 삼보빌라 | 0.8 | 1,600 | 800 | 800 | 400 | 400 | |
| 진원 | 궁구제~ CU편의점 | 0.8 | 1,600 | 800 | 800 | 400 | 400 | |
| 남면 | 남면농협~ 예비군면대 | 0.5 | 1,000 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
| 삼서 | 회전교차로~ 국도24호선 교량 | 1.06 | 2,100 | 1,100 | 1,000 | 500 | 500 | |
| 동화 | 안곡마을회관 ~구림교 | 0.65 | 1,300 | 650 | 650 | 325 | 325 | |

□ 공약달성 확인지표

| 확인 지표명 | 목 표 치 | 비 고 |
|---------|---------------|-----|
| 한전 협약체결 | 한전 협약체결 | |
| 지중화사업 | 지중화사업 준공(9개소) | |

□ 연도별 추진계획

| 세부 추진내용 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년이후 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 장성3구간 지중화사업 | | | | | | |
| 장성2구간 지중화사업 | | | | | | |
| 황룡 지중화사업 | | | | | | |
| 삼계 지중화사업 | | | | | | |
| 북이 지중화사업 | | | | | | |
| 진원 지중화사업 | | | | | | |
| 남면 지중화사업 | | | | | | |
| 삼서 지중화사업 | | | | | | |
| 동화 지중화사업 | | | | | | |

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년이후 |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 계 | 13,800 | | 5,200 | 1,600 | 2,600 | 3,400 | 1,000 |
| 균비 | 10,375 | - | 3,900 | 1,200 | 1,950 | 2,575 | 750 |
| 한전 | 3,425 | - | 1,300 | 400 | 650 | 825 | 250 |

❖ 재원확보 방안 : 한전 협약체결에 따른 한전, 균비 자체예산 확보

□ 기대효과

- 도로변 한전주 지중화로 깨끗하고 쾌적한 도로 환경 조성
- 보행환경 개선으로 주민 편의 증진 및 삶의 질 향상 기여