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 주요 투자사업 추진현황 주요 투자사업 추진현황

 - 1 투자심사 대상사업

 우리 장성에서 ‘23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료 
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률

(%)기투자
2023년 

집행사업비
2024년

2025년 
이후

삼서면 
공중목욕장 건립 2,000 - 4 85 1,911 2025 2023 10

스마트 재난구호 
구축사업 22,200 2,019 1,250 - 16,950 2035 2023 23

청년센터 건립 4,089 - 1,589 1,578 922 2025 2023 38

장성군 청소년 
문화의집 건립 8,300 - 700 300 7,300 2026 2023 50

장성군 가족센터 
건립공사 13,253 6,030 4,753 2,470 - 2024 2023 100

봉암서원 
화차체험장 건립 5,000 - - 590 4,410 2026 2023 15

전도소교량 
소규모위험시설 

재가설사업
3,000 - 44 2,000 956 2025 2023 20

장성호 
제3출렁다리 

설치사업
15,000 - 104 246 14,650 2026 10

장성호 하류 
체육시설 등 

개선사업
9,000 2,442 3,336 3,222 - 2024 60

월산마을 취약지역 
생활여건 개조사업 2,733 - 56 973 1,704 2026 37

외국인 계절근로자 
기숙사 건립 5,680 - 388 300 4,992 2026 30

초임계 원료의약품 
생산플랫폼 
구축사업

10,000 1,000 100 2,000 7,000 2027 30

장성호 수변길 
관광활성화 
기반조성

15,000 - 104 246 14,650 2026 2023 10

세계유산 필암서원 
활용프로그램 150 - - 150 - 2024 2023 5

2025년 전남체전 
프레대회 200 - - 200 - 2024 2023 30

신재생에너지 보급 
융복합지원사업 3,749 - - 3,749 - 2024 2023 85

장성군 파크골프장 
신규조성사업 5,500 - - 4,000 1,500 2025 2023 20

K-사찰 음식관광 
명소화사업 21,360 - - 3,760 17,600 2027 2023 5
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9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명 삼서면 공중목욕장 건립 담당자 가족행복과 이아롱(☎390-7418)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 농업 종사자와 고령인구가 많은(인구의 약38%) 삼서면 주민의 목욕탕 이용 

수요 반영(소재지에 목욕탕이 없어 인근 지역(삼계면, 함평군 월야면 등)까지 이동)
  ○ 목욕탕 건립으로 지역주민의 생활불편 해소와 청결·위생관리를 통한 건강  
     증진 도모
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 3            
  ○ 위 치 : 장성군 삼서면 대곡리 929-2
  ○ 규 모 : 부지 1,755㎡(530평) / 지상 1층, 410㎡(124평)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 2,000 4 85 1,911

국    비
시 도 비 600 1.2 25.5 573.3
시군구비 1,400 2.8 59.5 1,337.7
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ○ 삼서면 주민의견 접수 및 농어촌 공중목욕장 건립 신청 : 2022. 10.
  ○ 전라남도 공종목욕장 지원사업(신축) 확정 통보    : 2023. 01.
  ○ 건립 기본 및 실시 (내진)설계 용역               : 2023.09~2024.05

□ 향후계획
  ○ 착공                                            : 2024. 7.
 
□ 사업변경 내역
  ○ 해당없음
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사업명 스마트 재난구호 구축사업 담당자 재난안전과 강기현(☎390-7493)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 재해 및 응급상항 시 마을주민과 유지적인 대응체계 구축을 통한 전파   
     및 대응 시스템 마련
  ○ 방음시설 향상 및 고령가구 증가로 인한 기존 마을방송시스템의 상황전파  
     한계 극복

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019 ~ 2035
  ○ 위 치 : 11개 읍·면, 290리
  ○ 규 모 : 22,008세대(22,200백만원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 22,200백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 4000 1,250

국    비
시 도 비 1,981
시군구비 2,019 1,250 16,950
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)
  ○ 원전인접지역 우선 설치

□ 향후계획
  ○ 장성군 잔여세대 스마트 재난구호 설치

□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 해당없음
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사업명 청년센터 건립 담당자 일자리경제실 신소연(☎
390-7084)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 청년들의 다양한 수요를 반영할 수 있는 청년 커뮤니티 공간 조성을 통해 

청년들의 삶의 질 제고 및 사회 참여 활성화

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.           
  ○ 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1486-4 외 1필지
  ○ 규 모 : 부지면적 1,690㎡, 건축연면적 600㎡ 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 4,089백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 4,089 - 1,589 1,578 922

국    비 1,250 - - 789 461
시 도 비 - - - - -
시군구비 2,839 - 1,589 789 461
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38.8%)
  ○ 청년센터 부지 매입                 : 2023. 3. 
  ○ 지방재정 투자심사                  : 2023. 5.
  ○ 청년센터 기본계획 및 실시설계 용역 : 2024. 6. ~ 2024. 12.

□ 향후계획
  ○ 청년센터 부지 건물 철거공사        : 2024. 9. ~ 10.
  ○ 청년센터 착공 및 준공              : 2025. 1. ~ 12.
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사업명 장성군 청소년 문화의집 건립사업 담당자 가족행복과 이현우(☎
390-7065)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 장성군 청소년 인구의 26.9%를 차지하는 서부권 청소년들의 교육복지   
      향상과 기초생활 여건 개선으로 삶의 질 향상
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023～2026            
  ○ 위 치 : 삼계면 사창리 159-2외 2필지
  ○ 규 모 : 부지 3,497㎡(1,057평) / 건축규모 2층 1,350㎡(408평)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 8,300 백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 700 300 7,300

국    비
시 도 비 240 5,840
시군구비 700 60 1,460
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
  ○ 장성군 중기지방재정계획 반영                     : 2022. 11.

  ○ 건립 예정부지 검토 및 확정                       : 2023.  2.

  ○ 건립 타당성 조사 및 기본계획수립                 : 2023.  3.

  ○ 전라남도 지방재정투자심사                        : 2023.  8.

  ○ 건립부지 매입                                    : 2023.  9.

  ○ 2024년 도 전환사업비 확정(설계비 3억)            : 2023.  9.

  ○ 군 공유재산관리계획 심의                         : 2023. 11.

  ○ 건립사업 업무이관(도시재생과)                     : 2023. 12.

  ○ 건축기획 및 공공건축 심의                        : 2024. 1.

□ 향후계획
  ○ 설계공모 및 설계
  
□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 해당없음
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사업명 장성군가족센터 건립공사 담당자 가족행복과 하은정(☎
390-7411)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 다양해진 가족 유형에 맞는 맞춤형 가족서비스를 제공함으로써 지역  
     양육의 질 및 복지수준 향상
  ○ 기존 시설의 경우 30-40년 된 건물로 안전진단결과 안전성의 문제로
     철거가 검토(예정)되어 대체 장소의 필요성 대두

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 6.
  ○ 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1487-10
  ○ 규 모 : 부지면적 : 3,472㎡, 연면적 : 2,957㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 :13,253백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 13,253 6,030 4,753 2,470 -

국    비 2,700 1,500 1,200 -
시 도 비
시군구비 10,553 4,530 4,753 1,270 -
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 가족행복센터 준공완료 : 2024. 6

□ 향후계획
  ○ 가족행복센터 개소 및 운영 : 2024. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 해당없음
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사업명 봉암서원 화차체험장 건립 담당자 문화관광과 이미영
(☎390-7251)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 임진왜란 최대 승전지의 하나인 행주대첩 승리의 견인 역할을 했던 망암  
     변이중 선생의 화차 체험장을 건립하여 장성지역의 대표 문화유산 관광  
     자원으로 활용

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024년 ∼ 2026년(3년)           
  ○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 장안리 29-7 외 3필지
  ○ 규 모 : 건물 2동 신축, 연면적 401㎡, 한식목구조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 5,000 - - 590 4,410

시 도 비 2,500 - - 295 2,205
시군구비 2,500 - - 295 2,205

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
  ○ 봉암서원 화차체험장 건립 실시설계용역 추진 중
     (내부 전시·체험장 디자인 및 실시설계 포함) 

□ 향후계획
  ○ 봉암서원 화차체험장 건립 실시설계용역 완료 : 2024. 10. 
  ○ 건축공사 발주(총괄분 및 1차분) 및 착공     : 2024. 11.
  ○ 건축공사 발주(2차분) 및 준공               : 2025. 1. ∼ 12. 
  ○ 건물 내부 전시·체험장 공사                 : 2026. 1. ∼ 12. 
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사업명 전도소교량 소규모위험시설 재가설사업 담당자 재난안전과 김정윤(☎
7482)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 소규모 위험시설로 지정된 전도소교량은 폭이 협소하고, 노후화되어 

안전사고가 우려됨
  ○ 교량을 재가설하여 군민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024년 6월 ~ 2025년 6월           
  ○ 위 치 : 삼서면 석마리 일원
  ○ 규 모 : 교량 재가설 1개소, 도로확포장 L=500m(B=6.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 3,000 - 44 2,000 956

국    비 850 - 12 567 271
시 도 비 1,300 - 20 866 414
시군구비 850 - 12 567 271

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
  ○ 실시설계, 설계안전성 검토 용역 추진              : `24. 9. ~ `25. 5.
  ○ 행정절차(환경, 농지, 공법선정, 도계약심사) 이행  : `24. 9. ~ `25. 5.
  ○ 공사 착공                                       : `24. 6.

□ 향후계획
  ○ 공사 준공                                       : `25. 6.
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사업명 장성호 제3출렁다리 설치사업 담당자 건설과 김동주(☎
390-7496)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 장성호 수변길과 어울리는 아름답고 스릴넘치는 출렁다리를 설치하여 장

성호를 찾는 방문객들에게 즐길거리 볼거리 제공

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024 ∼ 2026
  ○ 위 치 : 장성군 장성읍 용곡리 일원
  ○ 규 모 : 출렁다리 설치 L=400m, B=2.0m 내외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 15,000 104 246 14,650

국    비
시 도 비 7,500 52 123 7,325
시군구비 7,500 52 123 7,325
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ○ 기본계획 수립
  ○ 장성호 제3출렁다리 설치 실시설계 용역 : 2023. 4. ∼ 2024. 9.

□ 향후계획
  ○ 장성호 제3출렁다리 설치사업 추진 : 2024. 10. ∼ 2026. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 해당없음 
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사업명 장성호 하류 체육시설 등 개선사업 담당자 건설과 김동주(☎
390-7496)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 민의 화합과 건강증진을 위하여 생활체육시설의 확충으로 각종 행사 및 군민 

체육대회 등 개최함으로 지역경제 활성화 및 군민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022 ∼ 2024 
  ○ 위 치 : 장성군 장성읍 용강리 일원(장성호)
  ○ 규 모 : 인조잔디 구장(축구장 2면, 야구장 1면)조성, 조명타워, 편의시
설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계

국    비
시 도 비
시군구비 9,000 2,442 3,336 3,222
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
  ○ 실시설계 용역 : 2022. 2. ∼ 5.
  ○ 노후화 체욱시설 등 개선공사 : 2022. 6. ∼ 2024. 9.

□ 향후계획
  ○ 노후화 체육시설 등 개선공사 준공 : 2024. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 해당없음 
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사업명 월산마을 취약지역 생활여건 개조사업 담당자 도시재생과 김강산(☎
390-7471)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 생활 인프라 확충 등 지원

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 3. ~ 2026. 12.(3년 10개월)      
  ○ 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1388-6번지 일원(월산마을)
  ○ 규 모 : 95,300㎡(인구 140명, 75호, 84가구)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,733.7백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 56 973.7 1,704

국    비 56 455 863
시 도 비 142 256
시군구비 274 585
지 방 채
민간자본 102.7
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)
  ○ 기본계획 수립 및 시행계획 고시
  ○ 노후주택 정비사업 및 주민역량강화 사업 추진 중 

□ 향후계획
  ○ 마을회관, 경로당 리모델링 공사 및 마을 안길 정비
  ○ 방범·방재·위생시설 설치 및 노후 담장 정비 
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사업명 외국인 계절근로자 기숙사 건립 담당자 농업축산과 공경희(☎390-8407)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 외국인 근로자의 거주지에서 발생하는 인권침해 문제를 예방하고, 안정

적인 주거환경 제공 및 고용주·근로자의 주거운영비 부담 경감
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 9. ~ 2026. 3.            
  ○ 위 치 : 동화면 남평리 257-1 일원
  ○ 규 모 : 기숙사 1개동(2층, 연면적 1,100㎡)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 5,680백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 5,680 388 300 4,992

국    비
시 도 비
시군구비 5,680 388 300 4,992
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
  ○ 건립부지 매입 및 지방재정투자심사 등 사전 행정절차 추진 완료
  ○ 기숙사 건립 기본 및 실시설계용역 진행 중(~24. 12.)

□ 향후계획
  ○ 건설사업관리용역 사업수행 능력평가(25. 3.)
  ○ 공사착공 및 준공(25. 4. ~ 26. 3.)

□ 사업변경 내역

    

구    분 당    초 변    경
사업기간 2023. 9. ~2025. 12. 2023. 9. ~ 2026. 3.

규모(연면적)  900㎡ 1,100㎡
총사업비(백만원

) 5,530 5,680
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사업명 초임계 원료의약품 생산플랫폼 구축사업 담당자 일자리경제실 손길진(☎
390-7443)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 국제기준(cGMP**, EuGMP)에 부합된 고품질 생물유래 원료의약품 생산 

플랫폼을 구축하여 세계 원료의약품 시장 선점
  ○ 기존 전남바이오산업진흥원(6개 센터) 인프라를 활용한 동반 성장 시너지 창출 가
능
  ○ 초임계유체 활용 산업 클러스터 구축 추진

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 1. ～ 2027. 12.(5년)            
  ○ 위 치 : 장성군 남면 나노기술일반산업단지 나노바이오연구센터 內
  ○ 규 모 : 부지 4,200㎡, 건축 3,630㎡(지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 10,000 1,000 100 2,000 7,000

국    비 - - - - -
시 도 비 5,000 500 500 1,000 3,500
시군구비 5,000 500 500 1,000 3,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
  ○ 구축사업 협약 진행(장성군)                           : 2023. 3.
  ○ 조건부 2단계 투자심의를 위한 계획서 제출 및 심의 의결 : 2023. 8. ~ 
11. 
  ○ 기본 용역 추진 완료                                 : 2024. 5.
  ○ 실시설계용역 착수보고 추진                          : 2024. 7. 18.  
 

□ 향후계획
  ○ 실시설계용역 사업 수행                       
  ○ 실시용역 완료 후 착공 진행
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사업명 장성호 수변길 관광활성화 기반조성 담당자 건설과 김동주(☎
390-7496)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 장성호 수변길과 어울리는 아름답고 스릴넘치는 출렁다리를 설치하여 장

성호를 찾는 방문객들에게 즐길거리 볼거리 제공

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024 ∼ 2026
  ○ 위 치 : 장성군 장성읍 용곡리 일원
  ○ 규 모 : 출렁다리 설치 L=400m, B=2.0m 내외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 15,000 104 246 14,650

국    비
시 도 비 7,500 52 123 7,325
시군구비 7,500 52 123 7,325
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ○ 기본계획 수립
  ○ 장성호 제3출렁다리 설치 실시설계 용역 : 2023. 4. ∼ 2024. 9.

□ 향후계획
  ○ 장성호 제3출렁다리 설치사업 추진 : 2024. 10. ∼ 2026. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 해당없음 
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사업명 세계유산 필암서원 활용프로그램 담당자 문화관광과 장성일(☎
390-7224)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 세계유산 등재 이후 활용프로그램을 통한 관리 방안 모색
  ○ 세계유산 협약 이행을 위한 운영지침 중 통합과 협력, 소통을 통한 가치

확산 및 지역공동체의 참여 다변화에 부합
  ○ 지속적인 공모사업을 통한 세계유산 필암서원의 활용프로그램 정례화 구축

□ 사업개요
  ○ 기  간 : 2024. 4. ～ 11.             
  ○ 위  치 : 전라남도 장성군 황룡면 필암서원로 184(장성 필암서원)
  ○ 사업량 : 기획 및 정기공연 총 6회 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 150 150

국    비 75 75
시 도 비
시군구비 75 75
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)
  ○ 기본계획 수립                       : 2023. 12.

□ 향후계획
  ○ 세부실행계획 수립                   : 2024. 1. ～ 3. 
  ○ 행사 운영                           : 2024. 4. ～ 11. 

□ 사업변경 내역
  ○ 해당사항 없음



- 16 -

사업명 2025년 전남체전 프레대회 담당자 체육사업소 서강식(☎
390-8472)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 2025년 전남체전 성공적인 개최를 위한 사전준비

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024. 04. ~ 11.            
  ○ 위 치 : 경기 종목별 경기장(홍길동체육관, 옐로우시티 스타디움 등)
  ○ 규 모 : 10종목(축구, 게이트볼, 배구, 탁구 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 200 - - - -

군 비 200 - - 200 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
  ○ 2024년 전라남도의회 의장기 게이트볼대회 개최 : ‘24. 5.  9. ~ 10.
  ○ 2024년 전라남도지사기 배구 프레대회 개최     : ’24. 6. 15. ~ 06. 
16.
  ○ 2024년 전라남도지사기 검도 프레대회 개최     : ‘24. 7. 12. ~ 07. 
14.

□ 향후계획
  ○ 2024년 전라남도지사배 바둑 프레대회 개최  : ’24. 08. 
  ○ 2024년 군수배 골프 프레대회 개최          : ‘24. 08.
  ○ 2024년 전라남도 의장배 족구 프레대회 개최 : ’24. 09.  
  ○ 2024년 군수배 탁구 프레대회 개최          : ‘24. 10.
  ○ 2024년 전라남도지사배 수영 프레대회 개최  : ’24. 11. 
  ○ 2024년 전라남도 의장배 축구 프레대회 개최 : 24년 하반기
  ○ 2024년 군수배 소프트테니스 프레대회 개최  : 24년 하반기
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사업명 신재생에너지 보급 융복합지원사업 담당자 교통에너지과 정회진(☎
390-7237)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 주택·공공·상업(산업) 건물 등 지원대상이 혼재되어 있는 특정지역에 

2종 이상의 신·재생에너지(태양광, 태양열 등)의 체계적인 보급을 통해 
단계별 신재생에너지 발전 비중 확대

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024. 2. ~ 2024. 12.
  ○ 위 치 : 전남 장성군 삼서면, 삼계면, 서삼면
  ○ 규 모
    - 태양광 발전설비 : 318개소(954㎾)  
    - 태양열 급탕설비 :  87개소(1,183.2㎡)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 :  3,749백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 3,749 0 0 3,749 0

국    비 1,229 0 0 1,229 0
시 도 비 231 0 0 231 0
시군구비 1,900 0 0 1,900 0
민간자본 389 0 0 389 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85.2%)
  ○ 컨소시엄 참여업체 모집 및 선정 : 2023. 3. ~ 4.
  ○ 공모신청(사업계획서 제출) : 2023. 7.
  ○ 투자심사 : 2023. 11. 6.
  ○ 업무협약체결 (장성군, 에너지공단, 컨소시엄업체) : 2024. 2.
  ○ 사업비 교부 및 시공추진 : 2024. 3. ~

□ 향후계획
  ○ 사업 준공(공단 설치확인 및 정산) : 2023. 11. ~ 12.
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사업명 장성군 파크골프장 신규조성사업 담당자 체육사업소 최경원(☎
390-8479)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 파크골프장 신규조성을 통한 생활체육의 활성화를 도모하고 군민 건강증진

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.   
  ○ 위 치 : 장성군 북하면 신성리 145번지 일원
  ○ 규 모 
    - 파크골프장 조성 1식(부지면적 26,708㎡, 파크골프장 18홀 조성)
    - 부대시설 설치 1식(부지면적 14,519㎡, 클럽하우스 및 주차장 등 조성) 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 5,500백만원(도비 1,050 / 군비 4,450) 

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 5,500 - - 4,000 1,500

도 비 1,050 - - 600 450
군 비 4,450 - - 3,400 1,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
  ○ 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행           : 2023. 6. ~ 10.
  ○ 지방재정 투자심사 및 공유재산 관리계획 수립 : 2023. 11.
  ○ 농업생산기반시설(저수지) 용도폐지 사전협의  : 2024. 6.
  ○ 사업부지 감정평가                           : 2024. 7.

□ 향후계획
  ○ 실시설계 및 각종 영향평가 용역 등 : 2025. 3.
  ○ 군 관리계획 변경 및 토지매입      : 2024. 6.
  ○ 사업부지 감정평가                 : 2024. 7.
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사업명  K-사찰 음식관광 명소화사업 담당자 문화관광과 김형수(☎
390-7403)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 폐교된 약수중학교를 활용하여 한국 대표 사찰음식을 배우고 체험할 수  
     있는 체험관을 조성하여 관광 활성화 도모
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024 ~ 2027(4년)            
  ○ 위 치 : 북하면 약수리 일원
  ○ 규 모 : 사찰음식 체험관 조성 A=3,450㎡
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 21,360백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 21,360 - - 3,760 17,600

국    비 9,180 - - 430 8,750
시 도 비 2,750 - - 130 2,620
시군구비 9,430 - - 3,200 9,430
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)
  ○ K-사찰 음식명소화사업 기본구상 및 타당성 용역 착수 : ‘23. 6.

  ○ 지방재정 중앙 투자심사(행안부)                : ‘23. 12.

  ○ 2024년 1회 추경 예산 확보                         : ‘24. 3.

  ○ 북하면 주민 공청회                                 : ‘24. 6.

  ○ K-사찰 명소화사업 기본계획 수립                    : ‘24. 6.

□ 향후계획
  ○ 건축 기획업무 용역 착수 
  ○ 약수중학교 부지 매입
  ○ K-사찰 음식관광 명소화사업 추진
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사업명  K-사찰 음식관광 명소화사업 담당자 문화관광과 김형수(☎
390-7403)

□ 사업변경 내역
  ○ 총사업비 변경                                       (단위 : 백만원)

구  분 당초 변경 증·감 비고
계 21,600 21,360 △240

국    비 9,330 9,180 △150
시 도 비 2,799 2,750 △49
시군구비 9,531 9,430 △101
지 방 채 - -
민간자본 -
기    타 -

  ○ 변경사유
    - 문체부 남부권 광역관광 개발사업 국비 확정금액 변경
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  - 2 지방채 발행사업

 해당없음

  - 3 민간투자사업

   해당없음


