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1-7 국도 및 국지도 진출입로 개설

사업구분

사업기간 사업주체 신규여부 예산구분 공   약

완료시기
2025년

임기내 임기후 국가 도 자체 신규 계속 예산 비예산

○ ○ ○ ○ ○ 총 사업비 12,000백만원

추진부서 건설과 / 토목팀(☎ 390-7446)

q 정책목표 

  m 국도 및 국지도에 교차로를 설치 관내 도로망을 확충하여 도로  

이용객에 대한 접근성 확보 및 물류비용 절감

q 사업개요

구    분
북하 월성교차로
(국도 1호선)

동화 월산교차로
(국지도 49호선)

비고

위    치 북하면 월성리 진입부 동화면 월산리

사업규모 평면교차로(양방향) 입체교차로(일방 ⇒ 양방향)

예 산 액 70억원 50억원

관련부처 국토교통부 전라남도(도로관리사업소)

  m 추진계획

   - 북하 월성교차로(국도) 개설사업(국토교통부) 추진 : 2023. ~ 2024.

     주민설명회 개최(2022. 7. 29) 및 추가 소요 사업비 협의 중

   - 동화 월산교차로(국지도) 개선사업(전라남도 도로관리사업소)

     동화 월산교차로 개선 건의(전라남도 도로관리사업소) : 2022. 7. 15.

⇒ 전남도(사업소) “지방도 구조개선사업 기본계획” 변경

    ※ 동화~서삼간 국지도 49호선 실시설계에 반영방안 병행 추진
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q 공약달성 확인지표 

확인 지표명 목  표  치 비 고

국도 진출입로 개설 사업추진

국지도 진출입로 개선 지방도 구조개선사업 반영 및 사업추진 

q 연도별 추진계획

세부 추진내용 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

월성교차로
(국도1호선)

실시설계

사업시행

월산교차로
(국지도
49호선)

기본계획 반영

사업시행

q 연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분 계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 12,000 3,200 1,900 4,200 2,700 -

국 비  7,000 3,200 1,900 1,900 - -

도 비  5,000 - - 2,300 2,700 -

 v 재원확보 방안 : 북하 월성교차로(국비), 동화 월산교차로(도비)

q 기대효과

  ❍ 국도 및 국지도 진출입로 개설로 사통팔달 도로 인프라 확충으로 

지역발전 도모
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❏ 국도1호선 북하 월성지구 교차로 개설공사

❏ 국지도49호선 동화 월산지구 교차로 개선공사

교차로개설 1식

교차로개선 1식


