

## 5-5

# 황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화시설 개선

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,400백만원
추진부서	농업축산과 / 축산팀(☎390-8420)										

### □ 정책목표

- 우시장 이전 및 전자경매시스템, 편의시설, 휴게시설 등을 완비한 현대화시설 설치를 통해 지역 대표 가축거래 공급 기지 확보 및 가축시장의 기능 활성화

### □ 현 황

#### ○ 황룡 우시장 운영현황

- 설립일자 : 1968. 4. 1.
- 위 치 : 황룡면 월평리 168-8
- 면 적 : 4,413㎡
- 시 설 : 계류장 5동, 사무실 1동,  
경매시설 1동, 차량방역기
- 경 매 일 : 매주목요일  
(송아지 : 2주, 4주/목요일)



### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 장성축산농협
- 사 업 비 : 1,400백만원(도비 700<sup>50%</sup>, 군비 420<sup>30%</sup>, 자담 280<sup>20%</sup>)
- 사업내용 : 우시장 이전 및 전자경매현대화시설 개선

## □ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
우시장 부지 확보	면적 16,000㎡ 이상	
우시장 건립 및 전자경매시스템 설치	건립 완료 및 경매시스템 설치	

## □ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
우시장 부지 이전 협의					
우시장 부지 확보 및 설계					
우시장 건립 및 전자경매시스템 설치					

## □ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,400		-	1,400	-	-
도 비	700	-	-	700	-	-
군 비	420	-	-	420	-	-
자부담	280	-	-	280	-	-

❖ 재원확보 방안 : 공모사업 신청하여 도비 확보 후 추진

## □ 기대효과

- 침체된 가축 유통시장을 활성화하여 관외로 유출되는 가축 거래를 방지하고 지역경제발전 도모
- 최첨단 전자경매시스템을 설치하여 정확하고 신속한 가축 거래로 일일 거래량 증가 및 농가 수익 증대