

화합과 변화!
주민이 행복한 장성

민선8기 공약사업실천계획서



목 차

I. 총 관	3
1. 군정목표 및 방침	4
2. 공약사업 현황	5
3. 10대 핵심공약	8
4. 우리동네 공약지도	10
5. 연차별 투자계획	11
6. 공약사업 주요내용	13
II. 분야별 공약사업 실천계획	18

화합과 변화!
주민이 행복한 장성



I. 총괄

군정목표

와합과 변화! 군민이 행복한 장성



군정방침

- ◆ 소통하는 와합행정
- ◆ 희망주는 평생복지
- ◆ 품격있는 문화관광
- ◆ 앞서가는 일류농업
- ◆ 활력있는 지역경제

2

공약사업 현황

○ 총괄현황

계	선거공보	언론보도	비고
55건	44 (통합 45→44)	11	

○ 분야별 현황

(단위 : 백만원)

분 야	추진목표	공약수	사업비
총 계	7개 분야	55건	3,765,354
지역개발	·새로운 미래성장을 위한 기반건설	11	3,392,280
교육	·문불여장성 미래인재 육성 추진	6	27,777
복지	·군민의 삶이 행복한 든든한 복지	9	76,030
문화관광체육	·천만관광시대를 위한 명품 관광기반 구축	9	116,473
농업	·선진 일류농업으로 부자농촌 실현	7	89,966
산업경제	·군민이 살기좋은 활기찬 지역경제 실현	8	50,328
일반행정	·성공적인 군정수행을 위한 효율적인 행정 추진	5	12,500

○ 사업기간별

총계	임기내	임기후	비고
55건	51	4	

○ 예산사업별

총계	예산	비예산	비고
55건	51	4	

○ 사업주체별

계	국가	전남도	군	기타
55건	5	1	48	1

○ 사업성격별

계	신규	계속	비고
55건	44	11	

○ 추진부서별

부서명	공약수	부서명	공약수
총 계	16개부서 / 55건		
기 획 실	4	도 시 재 생 과	3
일자리경제실	9	산 림 편 백 과	4
총 무 과	1	교 통 에 너 지 과	3
문 화 관 광 과	4	농 업 축 산 과	4
주 민 복 지 과	2	농 업 유 통 과	2
가 족 행 복 과	7	농 촌 지 원 과	1
재 난 안 전 과	1	체 육 사 업 소	1
건 설 과	5	평 생 교 육 센 터	4

○ 공약통합내역

조정내역	당 초	변경	담당부서
사업통합 (2개→1개)	<ul style="list-style-type: none"> 역사문화와 생태자원을 활용한 관광벨트 구축(공약집) 1천만관광기반 구축(언론보도) 	<ul style="list-style-type: none"> 1천만 관광객 유치 기반조성 	문화관광과

○ 언론보도 공약

연번	관리번호	공 약 명	추진부서	비 고
1	2-1	청소년 수당 지급	가족행복과	언론보도
2	2-2	삼계면 청소년 문화의 집 건립	가족행복과	
3	2-3	대학생 무상교육	평생교육센터	
4	3-1	장애인 주간보호시설 설치	주민복지과	
5	3-2	장애인 직업재활시설 설치	주민복지과	
6	3-6	다문화가족 생애 주기별 맞춤형 교육확대	가족행복과	
7	4-3	1천만 관광객 유치 기반조성	문화관광과	
8	6-1	소상공인 코로나극복 지원금 20만원 지급	일자리경제실	
9	6-4	황룡전통시장 특성화 사업	일자리경제실	
10	7-3	청소년 참여 예산제 실시	기 획 실	
11	7-4	세종사무소 설치	기 획 실	

1 군민이 살기좋은 활기찬 지역경제 실현

- 전 군민 일상회복 지원금 지급(30만원)
- 소상공인 지원
 - 코로나극복 지원금(20만원), 안정적 영업활동지원
- 장성사랑 상품권 증액 발행
- 황룡전통시장 특성화사업
- 산업·농공단지 활성화
- 교통사고 발생 위험지역 개선, 과속카메라 설치
- 마을단위 LPG 배관망 구축



2 새로운 미래성장을 위한 국가기관 설립

- 국립심뇌혈관연구소 설립
- 미래 첨단 반도체 산업단지 조성
- 빛그린산단 배후 지방산업단지 신규개발



3 장성 균형발전을 위한 SOC 기반건설

- 사통팔달의 교통 인프라 구축
 - 국도 24호선(장성~진원간) 확장개선, 장성 황룡~광주 임곡간 지방도개선
 - 삼서~광주 경계간 연결도로 개설, 국도 및 국지도 진출입로 개설
- 명품 주택단지 개발사업 추진
 - 생태자연 힐링 빌리지 조성(민자유치), 남면 덕성행복마을 조성
- 정주여건 개선
 - 읍·면 소재지 지중화사업, 장성읍 시가지 10만그루 나무식재

4 미래먹거리 관광 기반 구축

- 장성 문화관광재단 설립
- 1천만 관광객 유치 기반조성
- 지역자원을 활용한 관광자원개발
 - 장성호 상류 수변권역 개발, 수양제 주변 레저공원 조성
 - 축령산 일대 산림문화체험 마을 조성, 아열대 식물원 조성
- 파크골프장 신규 조성



5 음식 명품화 추진

- 장성 5대 맛거리 조성
- 국립남도음식진흥원 장성유치



6 문불여장성 미래 인재육성 추진

- 지역인재육성을 위한 교육기반 마련
 - 대학생 무상교육, 문불여장성 대학생 주거비 지원
 - 초·중·고등학교 입학 축하금 지급
- 청소년의 자기개발 및 다양한 활동지원
 - 청소년 수당 지급, 삼계면 청소년 문화의 집 건립
- 평생학습도시 조성



7 건강하고 활기찬 노후생활 지원

- 효도권 증액 및 사용처확대
- 노인일자리사업 활동일수 및 수당확대
- 80세이상 어르신 및 장애인 장제비 지원
- 마을 노인회장 수당 지원
- 어르신 택시 바우처




8 사회적약자를 위한 든든한 복지 인프라 구축

- 장애인 주간보호시설 설치
- 장애인 직업재활시설 설치
- 장애인 이동권 보장을 위한 특별교통수당 확대
- 다문화가족 생애 주기별 맞춤형 교육 확대



9 선진 일류농업으로 부자농촌 실현

- 잔디특화공원 조성
- 농촌인력해소를 위한 외국인 노동자 인력풀 구축
- 농업인 공익수당 확대 지급
- 자원순환형 축산 기계·장비지원
- 황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화시설 개선
- 지역 농특산물 판로확대를 위한 온라인쇼핑몰 구축
- 2040세대 청년 농업인 스타트업 프로젝트



10 성공적인 군정수행을 위한 효율적인 행정 추진

- 장성군 재정규모 원년도 6,000억원 달성
- 군민 생활민원 읍면 직접 해결 예산 대폭확대
- 청소년 참여 예산제 실시
- 업무추진력 향상을 위한 효율적 조직
 - 세종사무소 설치, 소상공인 활성화 조직설치



4

우리동네 공약지도

[북부권]-4건

- ▶북부권 생태자연 힐링빌리지 조성 민자유치
- ▶장성호 상류 수변권역 개발
- ▶축령산 일대 산림문화체험마을 조성
- ▶국도 및 국지도 진출입로(북하 월성교차로 개선사업)

[서부권]-8건


- ▶빛그린산단 배후 지방산업단지 신규개발
- ▶장성 황룡~광주 임곡간 지방도 개선
- ▶삼서~광주 경계간 연결도로 개설
- ▶삼계면 청소년 문화의집 건립
- ▶수양제 주변 레저공원조성
- ▶황룡전통시장 특성화사업
- ▶잔디 특화공원 조성 ▶국도 및 국지도 진출입로(동화 월산교차로)

[장성읍]-4건

- ▶장성읍 시가지 10만그루 나무식재
- ▶장애인 주간보호시설 설치
- ▶장애인 직업재활시설 설치
- ▶아열대 식물원 조성

[남부권]-4건

- ▶국립심뇌혈관연구소 설립
- ▶미래첨단 반도체 산업단지 조성
- ▶국도24호선(장성~진원간) 확장개선
- ▶남면 덕성행복마을 조성




[전체권역]-36건

- ▶읍면 소재지 지중화사업
- ▶청소년수당지급
- ▶대학생 무상교육
- ▶문불여장성 대학생 주거비 지원
- ▶초·중·고등학교 입학 축하금 지원
- ▶평생학습도시 조성
- ▶효도권 증액 및 사용자 확대
- ▶노인일자리사업 활동일수 및 수당확대
- ▶80세이상 어르신 및 장애인 장제비 지원
- ▶다문화가족 생애 주기별 맞춤형 교육확대
- ▶마을 노인회장 수당지원
- ▶어르신 택시 바우처
- ▶장애인 이동권 보장을 위한 특별교통수단 확대
- ▶장성 5대 맛거리 조성
- ▶장성문화관광재단 설립
- ▶1천만 관광객 유치 기반조성
- ▶국립남도음식진흥원 장성유치
- ▶파크골프장 신규조성
- ▶농촌인력 해소를 위한 외국인 노동자 인력풀 구축
- ▶농업인 공익수당 확대 지급
- ▶자원순환형 축산 기계, 장비 지원
- ▶황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화시설 개선
- ▶지역 농특산물 판로확대를 위한 온라인 쇼핑몰 구축
- ▶2040세대 청년 농업인 스타트업 프로젝트
- ▶소상공인 코로나 극복 지원금 20만원 지급
- ▶장성사랑상품권 발행증액
- ▶소상공인 안정적 영업활동 지원
- ▶산업·농공단지 활성화
- ▶전 주민 일상회복 지원금 30만원 지급
- ▶교통사고 발생 위험지역 개선 및 과속카메라 설치
- ▶마을 단위 LPG 배관망 구축
- ▶장성군 재정규모 원년도 6,000억원 달성
- ▶주민 생활민원 읍면 직접해결 예산 대폭확대
- ▶청소년 참여 예산제 실시
- ▶세종사무소 설치
- ▶소상공인 활성화 조직 설치

5

연차별 투자계획

□ 총 사업비 : 3조 7,653억 54백만원



□ 투자계획

○ 재원별 현황

(단위 : 백만원)

재원구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
총 계	3,765,354	53,326	97,674	397,497	301,696	2,694,161	221,000
국 비	2,814,705	9,038	29,081	106,531	51,751	2,398,304	220,000
도 비	184,847	6,503	11,671	16,808	37,175	112,690	-
군 비	663,705	37,459	54,404	183,852	208,894	178,346	750
기 타	102,097	326	2,518	90,306	3,876	4,821	250

○ 분야별 현황

(단위 : 백만원)

분야	재원	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
	총 계	3,765,354	53,326	97,674	397,497	301,696	2,694,161	221,000
지역 개발	계	3,392,280	8,930	35,870	299,334	220,323	2,606,823	221,000
	국비	2,777,200	6,000	25,000	92,854	43,323	2,390,023	220,000
	도비	139,300	-	250	4,700	28,300	106,050	-
	군비	386,755	2,930	9,320	115,780	148,050	109,925	750
	기타	89,025	-	1,300	86,000	650	825	250
교육	계	27,777	620	3,605	5,656	9,247	8,649	
	국비	180	-	-	-	90	90	
	도비	4,835	7	7	7	3,007	1,807	
	군비	22,762	613	3,598	5,649	6,150	6,752	
	기타	-	-	-	-	-	-	
복지	계	76,030	8,501	16,860	18,600	15,947	16,122	
	국비	12,955	2,298	2,341	2,987	2,638	2,691	
	도비	4,183	690	707	1,026	865	895	
	군비	58,836	5,513	13,804	14,571	12,428	12,520	
	기타	56	-	8	16	16	16	
문화 관광 체육	계	116,473	9,409	24,972	22,490	25,852	33,750	
	국비	11,020	140	1,140	2,740	3,100	3,900	
	도비	14,288	3,546	8,265	1,947	260	270	
	군비	81,165	5,523	14,567	15,803	19,492	25,780	
	기타	10,000	200	1,000	2,000	3,000	3,800	
농업	계	89,966	6,256	6,740	40,430	18,730	17,810	
	국비	10,350	-	-	7,350	2,000	1,000	
	도비	20,771	2,260	2,352	8,438	4,053	3,668	
	군비	55,919	3,870	4,208	22,382	12,497	12,962	
	기타	2,926	126	180	2,260	180	180	
산업 경제	계	50,328	16,310	7,327	8,687	9,297	8,707	
	국비	3,000	600	600	600	600	600	
	도비	1,470	-	90	690	690	-	
	군비	45,768	15,710	6,607	7,367	7,977	8,107	
	기타	90	-	30	30	30	-	
일 반 정	계	12,500	3,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
	국비	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	
	군비	12,500	3,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
	기타	-	-	-	-	-	-	

6

공약사업 주요내용

총 공약수	임기구분		사업주체				신규여부		예산구분	
	임기내	임기후	국가	도	군	기타	신규	계속	예산	비예산
55	51	4	5	1	48	1	44	11	51	4

연 번	관리 번호	공약사업명	주 요 내 용	사업기간	사업비 (백만원)	추진 부서
1. 새로운 미래성장을 위한 기반건설						
1	1-1	국립심뇌혈관연구소 설립	국립심뇌혈관연구소 설립	2019.~2028.	109,400	일자리 경제실
2	1-2	빛그린산단 배후 지방산업단지 신규개발	지방산업단지 신규개발 A=1,000,000㎡	2022.~2026	290,000	일자리 경제실
3	1-3	미래 첨단 반도체 산업단지 조성	반도체 산업단지 유치 (약 300만평)	2022.~2033.	2,400,000	일자리 경제실
4	1-4	국도 24호선(장성~진원간) 확장개선	국토부 중장기 계획 반영 도로확포장 L=11.5km, B=20m	2022.~2030.	220,000	건설과
5	1-5	장성 황룡~광주 임곡간 지방도 개선	도로확포장 L=6km, B=20m	2024.~2026.	120,000	건설과
6	1-6	삼서~광주 경계간 연결도로 개설	도로확포장 L=1.2km, B=8m 교량 1식	2023.~2024.	4,000	건설과
7	1-7	국도 및 국지도 진출입로 개설	북하월성교차로 개선 (국도 1호선) 동화 월산교차로 개선 (국지도 49호선)	2022.~2025.	12,000	건설과
8	1-8	읍면 소재지 지중화사업	9개 구간(6.91km) 지중화사업	2023.~2027.	13,800	도 시 재생과
9	1-9	북부권 생태자연 힐링 빌리지 조성 민자유치	생태자연 힐링 빌리지 조성 민자유치	2023.~2026.	50	도 시 재생과
10	1-10	남면 덕성행복마을 조성	남면 덕성행복마을 주택단 지 조성	2019.~2026.	220,000	도 시 재생과

연 번	관 리 번호	공약사업명	주 요 내 용	사업기간	사업비	추진 부서
11	1-11	장성읍 시가지 10만그루 나무 식재	장성읍 시가지 수목 23,600주 추가 식재	2022.~2026.	3,030	산 림 편백과
2. 문불여장성 미래 인재육성 추진						
12	2-1	청소년 수당지급	장성군에 주민등록이 있는 9~18세 청소년 수당 지급	2022.~2026.	853	가 족 행복과
13	2-2	삼계면 청소년 문화의 집 건립	삼계면 청소년 문화의 집 건립	2022.~2027.	7,000	가 족 행복과
14	2-3	대학생 무상교육	재학기간 등록금 실납부액 전액 지원	2023.~2026.	8,000	평생교 육센터
15	2-4	문불여장성 대학생 주거비 지원	대학생 주거비 지원	2023.~2026.	7,833	평생교 육센터
16	2-5	초중고등학교 입학 축하금 지원	초중고 신입생 입학축하금 지급	2022.~2026.	680	평생교 육센터
17	2-6	평생학습도시 조성	평생학습도시 기반조성 및 지정추진	2022.~2026.	3,411	평생교 육센터
3. 군민의 삶이 행복한 든든한 복지						
18	3-1	장애인 주간보호시설 설치	장애인 주간보호시설 신축	2022.~2024	5,258	주 민 복지과
19	3-2	장애인 직업재활시설 설치	장애인 직업재활시설 신축	2022.~2024.	4,974	주 민 복지과
20	3-3	효도권 증액 및 사용처 확대	효도권 확대지급 및 효도권 사용처 확대	2022~2026.	17,621	가 족 행복과
21	3-4	노인일자리사업 활동일수 및 수당확대	노인일자리 활동일수 및 수당확대(16일, 45만원)	2022.~2026.	38,832	가 족 행복과
22	3-5	80세이상 어르신 및 장애인 장제비 지원	1인당 장제비 30만원 지급	2023.~2026.	375	가 족 행복과
23	3-6	다문화가족 생애 주기별 맞춤형 교육 확대	맞춤형 교육프로그램 운영 및 필수교육이수자 생활지원금 지급	2022.~2026.	2,403	가 족 행복과

연 번	관 리 번호	공약사업명	주 요 내 용	사업기간	사업비	추진 부서
24	3-7	마을 노인회장 수당 지원	읍면 분회장(10만원) 경로당 회장(5만원) 수당지급	2023.~2026.	819	가 족 행복과
25	3-8	어르신 택시 바우처	만 70세이상 어르신 택시 바우처 지원	2023.~2026.	5,700	교통에 너지과
26	3-9	장애인 이동권 보장을 위한 특별교통수단 확대	장애인 이동편의 증진차량 1대 구입	2023	48	교통에 너지과

4. 천만관광시대를 위한 명품 관광기반 구축

27	4-1	장성 5대 맛거리 조성	조성된 맛거리(1개소) 명품화 및 신규 맛거리(4개소) 조성	2023.~2026.	10,000	일자리 경제실
28	4-2	장성문화관광재단 설립	장성 문화관광재단 설립	2022.~2025	1,890	문 화 관광과
29	4-3	1천만 관광객 유치 기반조성	장성관광비전 및 전략수립, 지역특화자원 정비사업 추진 관광홍보 마케팅강화	2022.~2026.	37,533	문 화 관광과
30	4-4	장성호 상류 수변권역 개발	수변생태호수공원, 체육시설 기반시설 등 조성	2022.~2026.	10,000	문 화 관광과
31	4-5	수양제 주변 레저공원 조성	수양제 주변 복합레저타운 및 편의시설, 기반시설등 조성	2022.~2026.	20,000	문 화 관광과
32	4-6	아열대 식물원 조성	아열대 식물원 건립	2022.~2026	30,000	산 림 편백과
33	4-7	축령산 일대 산림문화체험 마을 조성	산림문화 체험마을 조성	2022.~2026.	3,200	산 림 편백과
34	4-8	국립남도음식진흥원 장성유치	국립남도음식진흥원 장성유치	2022.~2025.	1,850	농 업 유통과
35	4-9	파크골프장 신규 조성	파크골프장 신규조성(18홀)	2023.~2025.	2,000	체 육 사업소

연 번	관 리 번호	공약사업명	주 요 내 용	사업기간	사업비	추진 부서
5. 선진 일류농업으로 부자농촌 실현						
36	5-1	잔디 특화공원 조성	잔디 테마공원 및 홍보관 건립	2022.~2026.	30,000	산림 편백과
37	5-2	농촌인력 해소를 위한 외국인 노동자 인력풀 구축	외국인근로자 인력 확보 및 기숙사 건립	2022.~2026.	1,500	농업 축산과
38	5-3	농업인 공익수당 확대 지급	공익수당 확대 지급 (60만원→120만원)	2022.~2026.	49,689	농업 축산과
39	5-4	자원순환형 축산 기계·장비지원	가축분뇨처리시설 및 장비구축	2022.~2024.	3,000	농업 축산과
40	5-5	황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화 시설 개선	우시장 이전 및 전자경매현대화시설 개선	2022.~2026.	1,400	농업 축산과
41	5-6	지역 농특산물 판로확대를 위한 온라인쇼핑몰 구축	군 자체 온라인 쇼핑몰 구축 및 운영	2022.~2026.	1,500	농업 유통과
42	5-7	2040세대 청년농업인 스타트업 프로젝트	청년 농업인 영농창업지원	2022.~2026.	2,877	농촌 지원과
6. 군민이 살기좋은 활기찬 지역경제 실현						
43	6-1	소상공인 코로나극복 지원금 20만원 지급	연매출 10억미만 관내 소상공인 1인당 20만원 지급	2022.	560	일자리 경제실
44	6-2	장성사랑상품권 발행 증액	장성사랑 상품권 500억 발행	2022.~2026.	22,790	일자리 경제실
45	6-3	소상공인 안정적 영업활동 지 원	소상공인 점포 시설개보수 및 점포 임대료 지원	2022.~2026.	1,978	일자리 경제실
46	6-4	황룡전통시장 특성화사업	시설현대화 사업 및 풍물시장 정기 개최	2022.~2026.	2,200	일자리 경제실
47	6-5	산업·농공단지 활성화	100개사 연구개발사업 지원	2022.~2026.	3,400	일자리 경제실

연 번	관 리 번 호	공 약 사 업 명	주 요 내 용	사 업 기 간	사 업 비	추 진 부 서
48	6-6	전 군민 일상회복지원금 30만원 지급	전 군민 1인당 30만원 지급	2022.	13,500	재 난 안전과
49	6-7	교통사고 발생 위험지역 개선 및 과속카메라 설치	교통사고 위험지구 도로 개선 1.5km, 과속단속 카메라 설치(50대)	2023.~2026.	5,000	건설과
50	6-8	마을단위 LPG 배관망 구축	도시가스 미공급 3개 마을 LPG배관망 구축	2022.~2026.	900	교통에 너지과

7. 성공적인 군정수행을 위한 효율적인 행정추진

51	7-1	장성군 재정규모 원년도 6,000억원 달성	장성군 예산규모 원년도 6천억원 달성	2022.	비예산	기획실
52	7-2	군민 생활민원 읍면 직접 해결 예산 대폭확대	읍면 생활민원 예산 증액편성	2022.	12,500	기획실
53	7-3	청소년 참여 예산제 실시	청소년 참여예산 위원회 구성 및 운영	2022.~2023.	비예산	기획실
54	7-4	세종 사무소 설치	세종사무소 설치 및 인력파견	2022.~2026.	비예산	기획실
55	7-5	소상공인 활성화 조직 설치	일자리분야 전담부서 신설	2022.	비예산	총무과

화합과 변화!
국민이 행복한 장성



II. 분야별 세부실천계획

민선8기 공약사업 세부실천계획

1. 새로운 미래성장을 위한 기반건설

1-1	국립심뇌혈관연구소 설립	22
1-2	빛그린산단 배후 지방산업단지 신규개발	24
1-3	미래첨단 반도체 산업단지 조성	26
1-4	국도 24호선(장성~진원간)확장개선	28
1-5	장성 황룡~광주 임곡간 지방도개선	30
1-6	삼서~광주 경계간 연결도로 개설	33
1-7	국도 및 국지도 진출입로 개설	36
1-8	읍면 소재지 지중화사업	39
1-9	북부권 생태자연 힐링빌리지 조성 민자유치	42
1-10	남면 덕성행복마을 조성	44
1-11	장성읍 시가지 10만그루 나무 식재	47

2. 문불여장성 미래 인재육성 추진

2-1	청소년 수당 지급	49
2-2	삼계면 청소년 문화의 집 건립	51
2-3	대학생 무상교육	54
2-4	문불여장성 대학생 주거비 지원	56
2-5	초·중·고등학교 입학 축하금 지원	58
2-6	평생학습도시 조성	60

3. 군민의 삶이 행복한 든든한 복지장성

3-1	장애인 주간보호시설 설치	62
3-2	장애인 직업재활시설 설치	64
3-3	효도권 증액 및 사용처 확대	66
3-4	노인일자리사업 활동일수 및 수당확대	68
3-5	80세이상 어르신 및 장애인 장제비 지원	70
3-6	다문화 가족 생애주기별 맞춤형 교육 확대	72
3-7	마을 노인회장 수당 지원	74
3-8	어르신 택시 바우처	76
3-9	장애인 이동권 보장을 위한 특별교통수단 확대	78

4. 천만관광시대를 위한 명품 관광기반 구축

4-1	장성 5대 맛거리 조성	80
4-2	장성문화관광재단 설립	83
4-3	1천만 관광객 유치 기반 조성	86
4-4	장성호 상류 수변권역 개발	89
4-5	수양제 주변 레저공원 조성	91
4-6	아열대 식물원 조성	93
4-7	축령산 일대 산림문화체험 마을 조성	95
4-8	국립남도음식진흥원 장성유치	97
4-9	파크골프장 신규조성	99

5 선진 일류농업으로 부자농촌 실현

5-1	잔디 특화공원 조성	101
-----	------------	-----

5-2	농촌인력 해소를 위한 외국인 노동자 인력풀 구축	103
5-3	농업인 공익수당 확대 지급	106
5-4	자원순환형 축산 기계·장비 지원	108
5-5	황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화 시설 개선	110
5-6	지역 농특산물 판로확대를 위한 온라인 쇼핑몰 구축	112
5-7	2040세대 청년 농업인 스타트업 프로젝트	114

6. 군민이 살기좋은 활기찬 지역경제

6-1	소상공인 코로나극복 지원금 20만원 지급	116
6-2	장성사랑상품권 발행 증액	118
6-3	소상공인 안정적 영업활동 지원	120
6-4	황룡전통시장 특성화사업	122
6-5	산업·농공단지 활성화	124
6-6	전 군민 일상회복지원금 30만원 지급	126
6-7	교통사고 발생 위험지역 개선 및 과속카메라 설치	128
6-8	마을단위 LPG 배관망 구축	130

7. 성공적인 군정수행을 위한 효율적인 행정추진

7-1	장성군 재정규모 원년도 6,000억원 달성	132
7-2	군민 생활민원 읍면 직접해결 예산 대폭확대	134
7-3	청소년 참여 예산제 실시	136
7-4	세종 사무소 설치	138
7-5	소상공인 활성화 조직 설치	140

1-1

국립심뇌혈관연구소 설립

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2024년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○	○				○	○		총 사업비	109,400백만원
추진부서	일자리경제실 / 인구정책팀 (☎ 390-7084)										

□ 정책목표

- 심뇌혈관관계 특화 연구개발 및 국민건강 증진을 위한 국가연구기관 설립
- 의료·연구인력 등 고용창출 및 첨단의료산업의 지역발전 견인

□ 지금까지 추진사항

- 국립심뇌혈관센터 장성유치 계획 발표('07.5.8.) 1만인 서명운동('07.10.)
- 문재인 정부, 국정운영 5개년 계획 반영 및 국정 100대 과제 선정('17.7.)
- 국립심뇌혈관센터 설립 타당성 기본계획 용역(490억원, '20.4.~'21.6. 복지부)
- 국립심뇌혈관센터 설립 및 건립 타당성 기본계획 용역(1,980억원, '21.4.~10. 질병청)
- 국립심뇌혈관센터 신속 설립 촉구 총력대응 추진(21.11.15.-12.2.)
- 국립심뇌혈관센터 설립을 위한 '22년 정부예산 28억원 확보('21.12.3.)
 - * 2022년도 예산안에 부대의견(전라남도와 협의) 명기로 장성 설립 근거 마련
- 국립심뇌혈관연구소 설립사업 타당성 재조사 개시(KDI, '22.5.16.)
- KDI 타당성 재조사 위원 현장 조사('22.6.10.)

□ 사업개요

- 사업위치 : 광주연구개발특구 첨단 3지구 내(남면 일원)
- 사업규모 : 부지 24,255㎡(7,340평)
- 사업비 : 109,400백만원(국비)
- 사업내용 : 국립심뇌혈관연구소 설립(심뇌혈관계 특화 연구개발 등)
 - 조직(1부 4센터 25개과), 인력(439명 : 공무원 205, 연구원 234)

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
국립심뇌혈관연구소 설립	국립심뇌혈관연구소 건립 착공	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
국립심뇌혈관연구소 설립 타당성 재조사 및 부지 매입						
국립심뇌혈관연구소 건립 기초 및 실시설계 용역						
국립심뇌혈관연구소 건립공사						

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	109,400	2,800	23,100	48,454	17,523	17,523	-
국 비	109,400	2,800	23,100	48,454	17,523	17,523	-

❖ 재원확보 방안 : 국비

□ 기대효과

- 전국 심혈관질환센터의 컨트롤타워로 심뇌혈관 의료분야 경쟁력 제고
- 의료분야 지역균형 및 일자리 창출, 생활여건 향상 등 지역경제활성화

1-2

빛그린산단 배후 지방산업단지 신규개발

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	2,900억원
추진부서	일자리경제실 / 산단기업팀(☎ 390-7441)										

□ 정책목표

- 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위한 빛그린 배후 산업단지 신규개발

□ 빛그린산단 조성현황

- 사업위치 : 광주 광산구, 함평군 월야면 일원
- 사업기간 : 2008. ~ 2023. 6.(17년)
- 사업면적 : 4,073,831㎡(1,232천평)
- 시행자 : 한국토지주택공사
- 공 정 율 : 70%
- 입주업종 : 광산업(9%), 디지털정보가전(15%), 자동차산업(60%)
첨단부품(10%), 연구개발(6%)
- 분 양 가 : (조성원가 82만원/평당)
- 분 양 율 : 49.8%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026.
- 사업위치 : 장성군 삼서·삼계면 일원
- 사업규모 : A= 1,000,000㎡(나노일반산업단지 901,015㎡)
- 사 업 비 : 2,900억원
 - 토지매입비 1,200억, 공사비 1,500억원, 설계 등 부대비 200억
- 사업내용 : 입주업체수 - 100개 내외

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
마스터플랜 수립	빛그린산단 배후 산업단지 개발 마스터플랜 수립	
산업단지 개발	빛그린산단 배후 산업단지 개발 부지조성 착수	

□ 연도별 추진계획

추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
타당성 조사 및 투융자 심사 용역 (수요조사 및 입지분석)					
군관리계획 변경 (산단지정 등)					
실시설계 및 토지매입					
부지조성공사					
분양 및 공장 착공					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	290,000	200	500	106,700	90,700	91,900
국 비	30,000	-	-	-	15,000	15,000
군 비	260,000	200	500	106,700	75,700	76,900

- ❖ 재원확보 방안 : 산업단지 지정에 따른 국비확보, 군비 자체재원 확보
- 「산업입지 및 개발에 관한 법률 제29조」 산업단지 조성시 도로·용수공급·폐수처리 시설 지원

□ 기대효과

- 빛그린산단과 연계된 지방산단 조성으로 지역 경제 활성화 기여

1-3

미래첨단 반도체 산업단지 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○			○	총 사업비	2조 4,000억원
추진부서	일자리경제실 / 산단기업팀(☎ 390-7441)										

□ 정책목표

- 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위한 미래 첨단 반도체 산업 단지 유치

□ 현 황

- 윤석열 120대 국정과제로 300만평 AI(인공지능) 반도체 특화단지 조성
 - 국가첨단전략산업 특별법제정(2022. 8. 4)
 - 정부(산업통상자원부) 2022년 하반기 조성지역 공모계획 예정
- ※ 전라남도, 광주광역시, 장성군 민선8기 공동 공약
- 5개분야 특화단지 조성현황
 - 반 도 체 : 경기도 용인(신규 - 용인반도체 클러스터)
 - 이 차 전 지 : 충북 청주(오창 과학산단등, 신규 - 오창테크노폴리스)
 - 디 스플 레 이 : 충남 천안, 아산(천안제2산단 등, 신규 - 아산스마트밸리)
 - 탄 소 소 재 : 전북 전주(친환경복합산단 등, 신규 - 전주탄소국가 산업단지)
 - 정 밀 기 계 : 경남 창원 (창원국가산업단지)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2033.
- 사업위치 : 장성군 남면, 광주광역시 광산구 진곡동, 신흥동 일원
- 사업규모 : 부지 A= 9,917,355㎡(약 300만평)
- 사 업 비 : 2조4,000억원(국비)
 - 4차산업 차세대 지능형 반도체 연구개발 : 1조원
 - 신개념 반도체 사업 : 4,000억원
 - 신개념 반도체 사업 설비투자 특별자금 : 1조원
- 사업내용 : AI(인공지능) 반도체 특화단지 조성 등

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
미래첨단 반도체 산업 조성	반도체 산업단지 공모사업 유치	

□ 연도별 추진계획

추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
반도체 조성지역 지정 (장성군, 광주광역시 협력)					
국가산업단지 선정(국토부) 개발타당성조사 검토 용역(KDI)					
GB해제(장성군, 광주광역시)					
개발계획수립 추진(LH)					
개발계획수립 및 산업단지지정(국토부)					
실시계획수립(LH)					
보상 및 착공(LH)					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	24,000	-	-	425	-	23,575
국 비	24,000	-	-	425	-	23,575

❖ 재원확보 방안 : 산업통상자원부 '22년도 하반기 공모사업 추진

□ 기대효과

○ 산업단지 유치에 따른 지역 경제 활성화 및 일자리 창출

1-4

국도 24호선[장성 ~ 진원간] 확장개선

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2030년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○	○			○		○		총 사업비	220,000백만원
추진부서	건설과 / 토목팀(☎ 390-7446)										

□ 정책목표

- 호남의 중심지이자 전남의 관문인 장성의 위상에 걸맞는 SOC 사업으로 도로 교통 인프라 확충
- 광주 및 인접 시군과의 접근성 향상으로 물류비 절감과 도로 확충에 따른 지역 균형발전 도모

□ 추진계획

- 국도 24호선 확장 사전 타당성조사 용역(군) : 2022. 9 ~ 2023. 12.
 - 타당성조사 용역시 관련기관(전남도, 국토교통부 등) 사전 자문
 - 4차로 적정 교통량 부족(2,530대/일)에 대응하는 정책적 방안강구 등
- ※ 도로 업무편람(국토교통부) : 4차로 적정교통량 7,500대/일 이상
- 국도 6차 5개년 중장기계획 반영 건의(전남도, 국토교통부) : 2023. 8.

- 국도 6차 5개년 중장기 계획 용역 시행(국토교통부) : 2024. ~ 2025.
- 국도 6차 5개년 중장기 계획 수립(국토교통부) : 2026. 6.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2027. ~ 2030.
- 사업위치 : 장성군 장성읍 단광리 ~ 진원면 상림리(담양경계)
- 사업규모 : 도로확포장 L=11.5km [B=8m(2차선) ⇒ 20m(4차선)]
- 사 업 비 : 220,000백만원(국비)

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
국도24호선 확장추진	국도국지도 6차 5개년(2026~2030) 중장기 계획 반영	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
중장기 계획 반영을 위한 예비타당성 조사용역(군)						
중장기계획 용역(국토부)						
중장기계획 반영 및 사업추진						

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	220,000	-	-	-	-	-	220,000
국 비	220,000	-	-	-	-	-	220,000

❖ 재원확보 방안 : 국토교통부(국비) 사업으로 추진

□ 기대효과

- 호남권 사통팔달의 교통의 요충지이며 특히, 동서를 잇는 간선 도로의 교통 인프라 확충으로 장성의 품격있는 문화·관광도시 구축을 위한 기틀마련 및 지역 경제 활성화 도모

1-5 장성 황룡 ~ 광주 임곡간 지방도 개선

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○			○		○		○		총사업비	120,000백만원
추진부서	건설과 / 토목팀(☎ 390-7446)										

□ 정책목표

- 장성 ~ 광주간 연결도로 확충으로 물류비 절감 및 교통편의를 제공해 광주·전남권역의 지역발전을 도모하고 광역교통망 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 사업위치 : 장성군 황룡면 장산리 ~ 황룡면 옥정리(광주경계)
- 사업규모 : 도로확포장 L=6.0km [B=8m(2차선) ⇒ 20m(4차선)]
- 사업비 : 120,000백만원(도비)
- 추진계획
 - 지방도 734호선 확장 사전 타당성 조사 용역(군) : 2022. 9. ~ 12.
 - 타당성 용역시 전라남도 사전 자문 등
 - 전남도 도로건설관리계획(2021 ~2030년) 반영 건의 : 2022. 9.

• 도로건설관리계획 용역(전라남도)	: 2021. 7. ~ 2022. 12.
• 도로건설관리계획 수립(전라남도)	: 2023. 3.

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
도로건설관리 계획 반영	전라남도 도로건설관리계획(중기사업) 반영	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도로건설관리계획 반영 예비 타당성 조사(군)					
전라남도 도로관리계획 중기사업에 반영					
기본·실시설계 및 사업추진					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)


구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	120,000	0	0	2,000	15,000	103,000
도비	120,000	0	0	2,000	15,000	103,000

❖ 재원확보 방안 : 도비 (전라남도)

□ 기대효과

- 광주 ~ 장성간 도로교통 인프라를 확충하여 쾌적한 도로환경 개선
및 지역균형 발전 도모

□ 장성 황룡 ~ 광주 임곡간 지방도 개설



1-6 삼서~광주 경계간 연결도로 개설

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2024년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총사업비	4,000백만원
추진부서	건설과 / 토목팀(☎ 390-7446)										

□ 정책목표

- 장성 서부권과 광주간 도로망을 확충하여 물류비용 절감 및 교통편의 제공
- 지역 여건 변동에 따른 능동적 도로·교통 인프라 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사업위치 : 삼서면 두월리 ~ 동화면 송계리
- 사업규모 : 도로확포장 L=1.2km [B=8m, 2차선], 교량 1식
- 사 업 비 : 4,000백만원(군비)
- 추진계획
 - 주민설명회 및 실시설계 용역 : 2022. 9. ~ 2023. 2.
 - 사업추진 : 2023. 2. ~ 2024. 12.

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
연결도로사업	삼서~광주 경계간 연결도로 사업 시행	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기본 및 실시설계					
사업추진					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)


구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	4,000	0	2,000	2,000	0	0
군비	4,000	0	2,000	2,000	0	0

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보

□ 기대효과

- 장성~광주간 도로망을 확충하여 군민들의 교통편의 제공 및 활력 있는 지역경제 활성화 도모

□ 삼서~광주 경계간 연결도로 개설



1-7 국도 및 국지도 진출입로 개설

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○		○	○		○		○		총 사업비	12,000백만원
추진부서	건설과 / 토목팀 (☎ 390-7446)										

□ 정책목표

- 국도 및 국지도에 교차로를 설치 관내 도로망을 확충하여 도로 이용객에 대한 접근성 확보 및 물류비용 절감

□ 사업개요

구 분	북하 월성교차로 (국도 1호선)	동화 월산교차로 (국지도 49호선)	비고
위 치	북하면 월성리 진입부	동화면 월산리	
사업규모	평면교차로(양방향)	입체교차로(일방 ⇒ 양방향)	
예 산 액	70억원	50억원	
관련부처	국토교통부	전라남도(도로관리사업소)	

○ 추진계획

- 북하 월성교차로(국도) 개설사업(국토교통부) 추진 : 2023. ~ 2024.
 - 주민설명회 개최(2022. 7. 29) 및 추가 소요 사업비 협의 중
 - 동화 월산교차로(국지도) 개선사업(전라남도 도로관리사업소)
 - 동화 월산교차로 개선 건의(전라남도 도로관리사업소) : 2022. 7. 15.
 - ⇒ 전남도(사업소) “지방도 구조개선사업 기본계획” 변경
- ※ 동화~서삼간 국지도 49호선 실시설계에 반영방안 병행 추진

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
국도 진출입로 개설	사업추진	
국지도 진출입로 개선	지방도 구조개선사업 반영 및 사업추진	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
월성교차로 (국도1호선)	실시설계					
	사업시행					
월산교차로 (국지도 49호선)	기본계획 반영					
	사업시행					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)


구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	12,000	3,200	1,900	4,200	2,700	-
국 비	7,000	3,200	1,900	1,900	-	-
도 비	5,000	-	-	2,300	2,700	-

❖ 재원확보 방안 : 북하 월성교차로(국비), 동화 월산교차로(도비)


□ 기대효과

- 국도 및 국지도 진출입로 개설로 사통팔달 도로 인프라 확충으로 지역발전 도모

□ 국도1호선 북하 월성지구 교차로 개설공사



□ 국지도49호선 동화 월산지구 교차로 개선공사



1-8

읍·면 소재지 지중화 사업

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2027년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
		○			○		○	○		총 사업비	13,800백만원
추진부서	도시재생과/ 도지재생팀(☎ 390-7472)										

□ 정책목표

- 깨끗하고 쾌적한 도로 환경조성과 보행환경 개선을 위한 읍면 소재지 지중화사업 실시

□ 현 황

사업개요

- 사업위치 : 장성읍 영천리 일원(주요 간선도로)
- 사업규모 : 도로정비 및 지중화사업 L=2.1km, 34억원

구 분	구 간	연장 (km)	사 업 비(백만원)					비고
			합 계	도로정비 (군비)	지 중 화 사 업			
		계			한전	군비		
합 계		2.1	3,400	1,300	2,100 (100%)	1,050 (50%)	1,050 (50%)	
1구간	애플탑~ 장성역	1.0	1,500	500	1,000	500	500	
2구간	장성역~ 청운고가	0.5	850	350	500	250	250	
3구간	청운고가~ 쌈지공원	0.6	1,050	450	600	300	300	

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 7.(1구간 추진 완료)
- 사업시행 : 군(도로정비, 지중화 50%), 한국전력공사(지중화 50%)
- 처리절차(한전)

사업단계	사업내용	수행기관	시기	소요기간
선정	익년도 지중화 신청(군→한전)	한전	6월~7월(예정)	2개월
	한전 사업승인 및 예산 배정		~익년 1월	5개월
착수	지중화 협약 체결	지자체	승인 및 협약체결	3개월
	공사 설계	한전		
	계약의뢰→시공사 선정			
시공	도로굴착/점용 인허가 승인	지자체	사업 전	1~2개월
	착공	한전	진행	7개월
준공	준공 및 고객부담금 정산	한전	준공	5~6개월

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 사업위치 : 면소재지
- 사업규모 : L= 6.91km
- 사업비 : 13,800백만원(군 10,375, 기타(한전) 3,425)
- 사업내용

구 분	구 간	연장 (km)	사 업 비(백만원)					비고
			합 계	도로정비 (군 비)	지 중 화 사 업			
					계	한전	군비	
합 계		6.91	13,800	6,950	6,850 (100%)	3,425 (50%)	3,425 (50%)	
장성 (3구간)	청운고가~ 쌔지공원	0.6	1,200	600	600	300	300	
장성 (2구간)	장성역~ 청운고가	0.5	1,000	500	500	250	250	
황룡	굴다리~ 회전교차로	0.8	1,600	800	800	400	400	
삼계	사창초~ 회전교차로	1.2	2,400	1,200	1,200	600	600	
북이	알뜰주유소~ 삼보빌라	0.8	1,600	800	800	400	400	
진원	궁구제~ CU편의점	0.8	1,600	800	800	400	400	
남면	남면농협~ 예비군면대	0.5	1,000	500	500	250	250	
삼서	회전교차로~ 국도24호선 교량	1.06	2,100	1,100	1,000	500	500	
동화	안곡마을회관 ~구림교	0.65	1,300	650	650	325	325	

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
한전 협약체결	한전 협약체결	
지중화사업	지중화사업 준공(9개소)	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
장성3구간 지중화사업						
장성2구간 지중화사업						
황룡 지중화사업						
삼계 지중화사업						
북이 지중화사업						
진원 지중화사업						
남면 지중화사업						
삼서 지중화사업						
동화 지중화사업						

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	13,800		5,200	1,600	2,600	3,400	1,000
군비	10,375	-	3,900	1,200	1,950	2,575	750
한전	3,425	-	1,300	400	650	825	250

❖ 재원확보 방안 : 한전 협약체결에 따른 한전, 군비 자체예산 확보

□ 기대효과

- 도로변 한전주 지중화로 깨끗하고 쾌적한 도로 환경 조성
- 보행환경 개선으로 주민 편익 증진 및 삶의 질 향상 기여

1-9

북부권 생태자연 힐링빌리지 조성 민자유치

사업구분	사업기간		사업주체				신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	양내	양후	국가	도	자체	민자	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○	○		○		총 사업비	50백만원
추진부서	도지새생과/ 전원마을팀(☎ 390-7357)											

□ 정책목표

- 생태적, 자연적, 경관적 가치가 높은 장성군 북부권에 생태자연 힐링빌리지를 민자유치하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 장성군 북부권역(서삼면 축령산 인근, 북일면, 북이면)
- 사업규모 : 생태자연 힐링빌리지 조성
- 사 업 비 : 50백만원(타당성 조사 용역비)
- 추진방식 : 민자유치

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
타당성 조사 용역	대상지 선정 및 타당성 조사 용역	
힐링빌리지 민자유치	힐링빌리지 민자유치	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
대상지선정 및 타당성조사					
군 홍보 및 민자유치					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	50	-	50	-	-	-
군비	50	-	50	-	-	-

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체예산 확보

□ 기대효과

- 생태자연 힐링빌리지 조성 민자유치로 도시민 인구 유입 및 북부권 지역경제 활성화 기대

1-10

남면 덕성행복마을 조성

사업구분	사업기간		사업주체				신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년 총 사업비
	앞내	앞후	국가	도	자체	공사	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○	○			
추진부서	도시재생과 / 전원마을팀(☎ 390-7357)											

□ 정책목표

- 광주 인접 지역에 자연환경과 조화된 주거단지 개발로 도시민을 유치 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 사업위치 : 장성군 남면 덕성리, 녹진리 일원
- 사업기간 : 2019. ~ 2026.
- 사업규모 : 주거단지 조성 540,375㎡(163,463평)
- 개발방식 : 공영개발방식
- 예상사업비 : 220,000백만원(국 10,800, 군 23,600, 공사 185,600)
- 사업내용 : 주거용지(단독, 공동주택), 준주거용지(상업) 및 기반시설 등
- 계획 세대수 : 2,000세대 내외(개발계획 수립시 확정)

□ 지금까지 추진현황

[주거단지 조성사업 추진(군, LH)]

- 개발촉진지구사업 반영 고시 : 2008. 12.
- 군 관리계획(개발제한구역해제) 결정고시(국토교통부) : 2013. 10.
- LH 사업 추진 요청 및 타당성 용역(LH 사전협의) : 2016.~2018.
- 지역발전협력 기본협약(양해각서) 체결(장성군 ↔ LH) : 2019. 3.
- 채무부담 의회 동의(지중화·하수시설 사업비 344억원) : 2019. 4.
- 기본계획 및 타당성조사 용역, 경영투자심사(LH자체) : 2020. 12.
- 도시개발사업구역 지정 관련 용역 추진중(LH자체, '23. 2.까지) : 2021. 7.~

[송전선로 이설사업 추진(군, 한전, LH)

- 송전선로 경과지 측량 용역(한전 자체, '20. 12.까지) : 2020. 5.~
- 군관리계획 및 GB관리계획 미반영시설 사전협의 용역 : 2020. 6.~
- 지장송전선로 이설경과지 설계측량 완료(한전) : 2020. 12.
- 지장송전선로 이설공사 협약(군⇔한전) : 2021. 4.
- 철탑이설 경과지 확정 관련 실무협의(군·한전·LH) : 2021. 5.~

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
송전선로 이설	송전선로 이설	
덕성행복마을 조성	주택단지 조성	

□ 연도별 추진계획

[주거단지 조성사업 추진(군, LH)

- 지역개발사업구역(구.개발촉진지구) 지정 해제 : 2022. 9.
- 도시개발사업구역 지정 제안(군,LH→전남도) 및 주민공람 등 : 2022. 10.
- 구역지정, 개발계획 승인 및 실시계획인가 추진 : 2023. 12.
- 토지매입 및 사업추진 : 2024.~2026.

[송전선로 이설사업 추진(군, 한전, LH)

- 경과지(송전선로 이설경로) 확정 및 군관리계획 결정 추진 : 2022. 11.
- GB관리계획 미반영시설 사전협의 추진(국토교통부) : 2023. 6.
- 감정평가, 토지매입 등 사업추진(이설사업은 한전 위탁) : 2024. 12.

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
도시개발사업구역 지정 및 행정절차 이행						
토지보상 및 기반시설 공사						
단지 분양 및 개별 건물 건립						

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년이전	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	220,000	2,700	2,620	91,080	91,000	32,600	-
국비	10,800	-	-	-	10,800	-	-
군비	23,600	2,700	2,620	5,480	10,200	2,600	-
기타	185,600	-	-	85,600	70,000	30,000	-

❖ 재원확보 방안 : 국비(하수처리시설) 및 군비(송전선로 이설)자체예산 확보

□ 기대효과

○ 대규모 주거단지 조성으로 도시민 인구유입 및 지역경제 활성화 도모

1-11

장성읍 시가지 10만그루 나무식재

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	3,030백만원
추진부서	산림편백과 / 녹지경관팀(☎ 390-7429)										

□ 정책목표

- 장성읍 시가지 녹화를 통한 미세먼지 저감 및 경관개선
- 군민, 관광객들에게 쾌적한 환경제공

□ 현 황

- 식재주수 : 76,400주 (교목 5,445주, 관목 70,955주)
- 주요식재지 : 장성공원, 청운공원, 읍시가지 도로변, 공영주차장, 황룡강 주변 등
- 식재수목
 - 교목 : 소나무, 느티나무, 팽나무, 산수유, 황금편백 등
 - 관목 : 황금사철, 사철, 홍가시, 황금개나리, 황금느릅 등

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 6.
- 사업위치 : 장성읍 시가지
- 사업규모 : 10만주 (기식재 76,400주 , 추가식재 23,600주)
- 사 업 비 : 3,030백만원(도 1,500, 군 1,530)
- 사업내용
 - 시가지 녹화사업 기본계획
 - 기존에 식재된 수목 조사
 - 식재 가능 부지 대상지 결정
 - 수목 식재 및 식재지 사후관리
 - 전정 및 병해충 방제 등

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
수목 식재	23,600주 추가 식재	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기본계획 용역					
수목 식재		3,600주	6,500주	6,500주	7,000주
사업 후 사후관리					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	3,030	30	500	800	800	900
도 비	1,500	-	250	400	400	450
군 비	1,530	30	250	400	400	450

❖ 재원확보 방안 : 공모사업을 통한 재원확보

□ 기대효과

- 장성읍 내 주민들의 휴식 공간 제공
- 도심과 조화를 이루는 수목 식재를 통한 경관개선

2-1 청소년수당 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2024년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	853백만원
추진부서	가족행복과 / 아동청소년팀(☎390-7417)										

□ 정책목표

- 청소년 가구의 경제적 부담을 완화하고 청소년의 자기계발 및 취미·여가 활동비 지원

□ 현 황

- 장성군 청소년 인구현황

(2022. 5월 기준)

전체 인구수(명)			청소년 인구수(명)			비율
계	남	여	계	남	여	
44,116	22,742	21,374	5,306	2,877	2,429	12%

※ 청소년 연령 : 「청소년 기본법」에 의거 9세 이상 24세 이하

□ 사업개요

- 추진기간 : 2022. 10. ~ 2026.
- 지원대상 : 장성군에 주민등록을 둔 9~18세 청소년
- 지원인원 : 3,099명
- 지원금액 : 연 70~100천원
- 사 업 비 : 853백만원(군비)
- 사업내용
 - 장성군에 거주하는 청소년이 문화·교육 등 다양한 활동에 사용할 수 있는 청소년수당 지급
 - 지급횟수 : 연 1회
 - 지급금액 : (9~13세)-70천원, (14~18세) 100천원
 - 지급방법 : 청소년 카드 지급
 - 사용자 편의 도모 및 사용처(가맹점)등록 지정

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
청소년수당 조례 제정	청소년수당 관련 조례 제정	
청소년수당 지급	청소년수당 지급	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
보건복지부 사회보장제도 신설협의 및 관련조례 제정					
계획 수립 및 예산 편성					
청소년수당 지급					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	853	-	10	263	280	300
군 비	853	-	10	263	280	300

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보

□ 기대효과

○ 청소년들의 건전한 성장 증진 및 가구 내 양육비 부담 완화

2-2 삼계면 청소년 문화의 집 건립

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	7,000백만원
추진부서	가족행복과 / 아동청소년팀(☎390-7417)										

□ 정책목표

- 서부권역에 청소년 활동공간의 마련으로 삼서·삼계·황룡·동화지역 청소년들에게 다양한 활동공간 제공

□ 현 황

- 청소년 인구현황(장성군)

(2022. 5월 기준)

전체 인구수(명)			청소년 인구수(명)			비율
계	남	여	계	남	여	
44,116	22,742	21,374	5,306	2,877	2,429	12%

※ 청소년 연령 : 「청소년 기본법」에 의거 9세 이상 24세 이하

- 청소년 인구현황(읍면별)

(2022. 5월 기준)

구분	계	읍	진원	남	동화	삼서	삼계	황룡	서삼	북일	북이	북하
인구수 (명)	5,306	2,037	486	313	140	269	930	467	175	98	245	146

- 청소년수련시설의 종류(청소년활동진흥법 제10조)

구분	기능	설치의무	면적	수용인원	비고
청소년수련관	종합수련시설	의무 (1개소이상)	1,500㎡이상	150명 이상	2016.10월 장성군청소년수련관 개관(장성읍)
청소년문화의집	정보·문화·예술 중심 수련시설	의무 (1개소이상)	제한없음	제한없음	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026. 6.(4개년)
- 사업위치 : 삼계면 일원
- 사업비 : 7,000백만원(도 70%, 군 30%)
- 사업내용 : 삼계면 「청소년문화의 집」 건립
 - 입 지 : 생활권, 학교주변 등 청소년이 이용하기 편한 지역
 - 주요시설 : 동아리실, 상담실, 체육활동실, 노래연습실, 댄스실, 휴게실, 지도자실, 카페 등

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
삼계면 「청소년문화의집」 건립	삼계면 「청소년문화의집」 착공	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
건립부지 검토 및 확정					
예산확보 및 부지매입					
지방재정투융자 심사 및 도시계획시설 결정					
「청소년문화의 집」 건립사업 도비(전환사업) 신청					
설계 및 공사 시행					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	7,000	-	-	1,000	3,700	2,300
도비	4,800	-	-	-	3,000	1,800
군비	2,200	-	-	1,000	700	500

❖ 재원확보 방안 : 자체재원 및 여성가족부 균특회계 전환사업(청소년시설확충) 신청

□ 기대효과

- 청소년들이 다양한 자기계발, 취미, 여가활동 등을 안전하게 실시할 수 있는 청소년 수련시설 확충

2-3

대학생 무상교육

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	8,000백만원
추진부서	평생교육센터 / 인재교육지원팀 (☎390-8572)										

□ 정책목표

- 지역사회 인재 양성을 위한 학부모의 학비 부담 경감
- 교육의 공공성 강화 및 보편적 교육복지 실현

□ 현 황

- 장성군 최근 4년간 대학 진학자 수 1,170명(대학 진학률 73%)

연도별	관내고 졸업자(명)	대학 진학자(명)	진학률
계	1,601	1,170	73.1%
2022년	343	258	75.2%
2021년	349	273	78.2%
2020년	431	316	73.3%
2019년	478	323	67.6%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업대상 : 학생의 부모 모두(부양 보호자)가 3년 이상 장성에 거주하고 있는 가정의 대학생 전부
- 사업규모 : 870명(추산)
- 사업내용
 - 지원범위 : 재학기간 등록금 실 납부액 전액
 - 지원금액 : 등록금 - 기 지원받은 장학금(국가·교내)
- 사 업 비 : 8,000백만원(군비) / 연 2,000백만원
 - * (재)장성장학회 교육경비 출연

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
대학생 등록금 지급	대학생 등록금 실 납부액 지급	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
장성에 주소를 둔 대학생 인원 파악					
사업 계획 수립					
대학생 무상교육 추진					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	8,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000
균 비	8,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보

□ 기대효과

- 대학생 무상교육 시행 시 인구 유입의 효과 기대
- 우리 지역 우수 인재들이 학업에 전념할 수 있는 교육 기반 마련

2-4

문불여장성 대학생 주거비 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	7,833백만원
추진부서	평생교육센터 / 인재교육지원팀 (☎390-8572)										

□ 정책목표

- 학업을 위해 장성 이외의 지역으로 유학하는 대학생의 주거비 지원
- 지역사회에 기여할 수 있는 훌륭한 지역 인재 양성

□ 현 황

- 장성군 최근 4년간 대학 진학자 수 1,170명(대학 진학률 73%)

연도별	관내고 졸업자(명)	대학 진학자(명)	진학률
계	1,601	1,170	73.1%
2022년	343	258	75.2%
2021년	349	273	78.2%
2020년	431	316	73.3%
2019년	478	323	67.6%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업대상 : 학생의 부모 모두(부양 보호자)가 3년 이상 장성에 거주하고 있는 가정의 대학생

※ 연차별 확대 : '23년(4학년), '24년(3~4학년), '25년(2~4학년), '26년(전학년)

○ 사업규모

- 2023년 : 대학 4 학년 218명 × 360만원 = 785백만원
- 2024년 : 대학 3~4학년 435명 × 360만원 = 1,566백만원
- 2025년 : 대학 2~4학년 653명 × 360만원 = 2,350백만원
- 2026년 : 대학 1~4학년 870명 × 360만원 = 3,132백만원

○ 사업내용

- 지원내용 : 주거비(월세, 기숙사비, 전세금이자)
- 지원범위 : 1인당 연 360만원(월 30만원) 한도 내 실비 100%

○ 사업비 : 7,833백만원(군비) *(재)장성장학회 교육경비 출연

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
대학생 주거비 지급	연 360만원(월 30만원) 한도 내 실비 100% 지급	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
장성에 주소를 둔 대학생 인원 파악					
사업 계획 수립					
문불여장성 대학생 주거비 지원 추진					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	7,833	-	785	1,566	2,350	3,132
군 비	7,833	-	785	1,566	2,350	3,132

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보

□ 기대효과

- 대학생 주거비 지원 시행 시 인구 유입의 효과 기대
- 우리 지역 우수 인재들이 학업에 전념할 수 있는 교육 기반 마련

2-5

초·중·고등학교 입학 축하금 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	680백만원
추진부서	평생교육센터 / 인재교육지원팀 (☎390-8573)										

□ 정책목표

- 초·중·고등학교에 입학하는 학생의 교육비 부담을 덜어 주고 입학울 축하함으로써 교육의 공공성을 강화하고 보편적 교육복지를 실현

□ 현 황

- 관내 초·중·고 학생 수 현황

구 분	2019년	2020년		2021년		2022년	
	학생수	학생수	증감	학생수	증감	학생수	증감
계	3,935	3,802	△133	3,738	△64	3,560	△178
초등학교	1,907	1,856	△51	1,834	△22	1,785	△49
중 학 교	865	871	6	875	4	836	△39
고등학교	1,163	1,075	△88	1,029	△46	939	△90

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년부터 시행
- 사업대상 : 입학일 기준 장성군에 계속해서 주민등록이 있는 초·중·고 1학년 신입생 및 학교 밖 청소년
- 사업규모 : 관내 초·중·고 1학년 신입생 연 850여명
※ '23년도 입학예정 인구 846명('22년 7월 현재 만6세 271명, 만12세 292명, 만15세 283명)
- 사업내용 : 1인당 1회 입학축하금 지원
 - 지원금액 : 초등학생 10만원, 중학생 20만원, 고등학생 30만원
 - 지원방법 : 입학자녀의 보호자에게 장성사랑상품권 지급
- 사 업 비 : 680백만원 / 연 170백만원(군비)

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
관련 근거 마련	입학축하금 지원조례 제정	
입학축하금 지급	초,중,고등학생 입학축하금 지급	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사회보장제도 신설 협의					
관련 조례 제정					
입학축하금 지원					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	680	-	170	170	170	170
군 비	680	-	170	170	170	170

❖ 재원확보 방안 : 군비확보 추진

□ 기대효과

- 입학축하금 지원으로 양육 가정의 경제적 부담을 완화하여 교육에 유리한 환경을 만들어 인근 도시로의 인구 유출 방지
- 관내 초·중·고 입학생들의 새로운 학교생활에 관한 관심과 축하로 장성군민으로서 자긍심 고취

2-6 평생학습도시 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	3,411백만원
추진부서	평생교육센터 / 인재교육지원팀 (☎390-8574)										

□ 정책목표

- 언제, 어디서나, 누구나 원하는 학습을 배우고 즐길 수 있는 지속 가능한 평생학습 환경을 조성 및 평생학습 사회 구축
- 주민의 자아실현을 통해 삶의 질을 높여 도시 전체의 경쟁력을 향상시키고 지역이 함께 성장하는 평생학습도시 조성 및 지정

□ 평생학습 프로그램 운영현황

(’22. 8월 현재 기준)

구 분	21세기 장성아카데미	마을로 찾아가는 한글교실	평생학습 프로그램 · 동아리 지원	도서관 문화강좌 (59강좌, 792명)
운 영 현 황	매월 첫째·셋째 주 목요일/200명 유튜브 생중계	19개소 (마을17, 기관1) /146명	평생학습 프로그램 8개 (군6, 도2)/128명 동아리 9개, 138명	중앙 38강좌 513명 삼계 11강좌 135명 북이 10강좌 100명 삼서 작은도서관 4강좌 44명

□ 사업개요

- 지정시기 : 2025년도 목표
- 지정기관 : 교육부(국가평생교육진흥원)
- 지정방법 : 평생학습도시 조성 기반평가 및 계획·추진실적 평가
 - (기반평가) 법규제정, 중장기계획 수립, 전담부서 설치, 협의체 구성 등
 - (실적평가) 기반구축(40%), 사업계획 및 추진(40%), 예산 및 성과관리(20%)
- 사업내용 : 평생학습도시 기반조성 및 지정 추진
 - 평생학습도시 기반 조성 : 2022. ~ 2026.
 - 맞춤형 평생학습 프로그램 운영 : 2022. ~ 2026.
 - 평생학습관 지정 및 읍면 평생학습센터 지정 : 2023. 3.
 - 장성군의회 결의문 채택 : 2023. 3.

- 평생교육사(전문인력) 배치 : 2023. 10.
- 평생학습도시 지정 추진 : 2024. ~ 2025.
- 자체 평가 용역추진 및 공모 신청 : 2024. 6. ~ 12.
- 평생학습도시 지정 및 선포식 : 2025. 3.

○ 사 업 비 : 3,411백만원(국 180, 도 35, 군 3,196)

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
평생학습도시 지정	국가평생교육진흥원 공모사업 선정을 통한 평생학습도시 지정	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
평생학습 프로그램 운영					
평생학습관 및 읍면 평생학습센터 지정					
장성군의회 결의문 채택					
평생교육사 배치					
평생학습도시 지정 공모 추진					
평생학습도시 지정 및 선포식					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	3,411	620	640	657	747	747
국 비	180	-	-	-	90	90
도 비	35	7	7	7	7	7
군 비	3,196	613	633	650	650	650

❖ 재원확보 방안 : 군비로 추진하되 국·도비 공모사업으로 평생학습 프로그램 추진 노력

□ 기대효과

- 다양한 평생학습 지원으로 주민의 학습 수요를 충족하고 문블여 장성에 걸맞은 평생학습도시 조성 및 주민 삶의 질 만족도 향상 도모

3-1 장애인 주간보호시설 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2024년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	5,258백만원
추진부서	주민복지과 / 장애인복지팀(☎390-7306)										

□ 정책목표

- 가족의 보호 부담 경감과 돌봄 사각지대 해소
- 장애인의 자립생활 지원 및 사회참여 증진으로 삶의 질 향상

□ 현 황

- 발달 장애인 등록현황 (단위 : 명)

전 체	지 적		자 폐		비 고
	전 체	18세 이상	전 체	18세 이상	
361	337	304	24	9	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
- 사업위치 : 장성군 장애인종합복지관 일원
- 사업규모 : 1개소(396㎡ 기준/연면적)
- 사 업 비 : 5,258백만원(국 864, 도 319, 군 4,075)
- 사업내용 : 장애인 주간보호시설 신축

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
장애인 주간보호시설 설치	장애인 주간보호시설 신축	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
신축부지 검토 및 선정					
시설부지 매입					
주간보호시설 신축 신청					
실시설계용역 및 신축공사					
운영기관 공모 및 운영					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	5,258	6	1,200	2,000	977	1,075
국비	864	-	-	280	278	306
도비	319	-	-	140	85	94
군비	4,075	6	1,200	1,580	614	675

❖ 재원확보 방안 : 국도비 보조사업 재원확보

□ 기대효과

- 가족의 보호 부담 경감과 장애인의 의미 있는 삶을 지원하는 실천 현장으로서 역할 개선

3-2

장애인 직업재활시설 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2024년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	4,974백만원
추진부서	주민복지과 / 장애인복지팀(☎390-7306)										

□ 정책목표

- 장애인이 직업생활을 할 수 있도록 취업 기회 제공
- 직업재활 서비스 제공을 통해 장애인의 자활과 자립 도모

□ 현 황

- 장애인 현황 (※ 장성군 인구대비 9%)

(단위 : 명)

합 계			장 애 유 형 별									
계	중증	경증	지체	시각	청각	언어	지적	뇌병변	자폐	정신	신장	기타
3,987	1,437	2,550	1,844	404	663	32	337	280	24	231	88	84

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
- 사업위치 : 장성군 장애인종합복지관 일원
- 사업규모 : 1개소(528㎡ 기준/연면적)
- 사 업 비 : 4,974백만원(국 370, 도 342, 군 4,262)
- 사업내용 : 장애인 직업재활시설 신축

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
장애인 직업재활시설 설치	장애인 직업재활시설 신축	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
신축부지 검토 및 선정					
시설부지 매입					
직업재활시설 신축 신청					
실시설계용역 및 신축공사					
운영기관 공모 및 운영					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	4,974	-	2,000	2,100	424	450
국 비	370	-	-	370	-	-
도 비	342	-	-	185	72	85
군 비	4,262	-	2,000	1,545	352	365

❖ 재원확보 방안 : 국도비 보조사업 재원확보

□ 기대효과

- 장애인의 자활·자립 지원으로 사회참여 유도
- 직업재활시설 운영으로 장애인에 대한 복지서비스 향상

3-3

효도권 증액 및 사용처 확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	17,621백만원
추진부서	가족행복과 / 노인복지팀(☎390-7408)										

□ 정책목표

- 효도권 지원금액 증액(180천원→300천원)을 통한 사용처 다양화 (건강 및 위생 관련)로 어르신들의 이용 편의성과 다양성 제공

□ 현 황

- 지원근거 : 장성군 효도권 지원조례
- 지원대상 : 13,300명(만 65세 이상 노인)
- 지원기준 : 연 180천원(분기별 5천원권 8매, 1천원권 5매)
- 사 용 처 : 104개소(관내 협약된 목욕업소, 이·미용업소)
- 사 업 비 : 2,437백만원(군비)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 7. ~
- 사업내용 : 연 300천원 지급
 - 180천원(목욕업소, 이·미용), 120천원(음식점, 건강 관련 업소 등)
 - 효도권 지급 방법 개선 : 지류형 ⇒ 카드형으로 전환 검토
- 사 업 비 : 17,621백만원(군비)
- 추진사항
 - 보건복지부 사회보장제도 변경 협의
 - 관련 조례 개정
 - ※ 보건복지부 미승인 시 별도 사업으로 추진
 - 국가사업인 기초연금과 유사한 목적사업 여부 검토

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
효도권 지급액 확대	효도권 금액 30만원 지급	
효도권 사용처 다양화	음식점, 건강 및 위생 관련 업소 등	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사회보장제도 변경 협의					
관련 조례 개정 및 예산확보					
효도권 상향 지급 (18만원→30만원)					
효도권 사용처 확대					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	17,621	2,437	3,214	3,990	3,990	3,990
군 비	17,621	2,437	3,214	3,990	3,990	3,990

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보

□ 기대효과

- 어르신들의 건강 및 위생과 관련한 사용처 다양화로 활기차고 쾌적한 노후생활 증진에 기여

3-4

노인일자리사업 활동일수 및 수당 확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	38,832백만원
추진부서	가족행복과 / 노인복지팀(☎390-7741)										

□ 정책목표

- 초고령화 시대 노인 인구 증가에 따른 지속 가능한 일자리 마련
- 경제적 여건 개선 및 고독사 등과 같은 사회적 문제 해결

□ 현 황

- 당초 지급기준 : 월 30시간 만근 시 27만원(1일 3시간 / 월 10일)
⇒ 2022. 7월부터 부분 확대 시행
 - 월 42시간 만근 시 37.8만원(1일 3시간 / 월 14일)
 - ※ 시간당 단가 조정 불가 / 일수 연장은 가능(코로나 등 요인)
- 참여자 현황

(단위 : 명)

연도	계	공익형	사회서비스형	시장형	공익형(추가)	비고
2022	1,601	1,403	78	20	100	

□ 사업개요

- 참여대상 : 기초연금 수급자 중 참여 신청자
- 지원내용 : 월 16일 만근 시 45만원 지급
- 사 업 비 : 38,832백만원(국 10,545, 도 3,165, 군 25,122)
- 추진사항
 - 보건복지부 및 한국노인인력개발원 심사요청
 - 예산반영 및 사업추진

※ 2023년 정부 공익형 사업 축소 시 사업 재정비 검토

⇒ 정부 지원 축소에 대한 별도 사업(군비) 추진으로 현행 사업량 유지 등 일자리 재검토 필요

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
노인일자리 활동일수 확대	10일 ⇒ 16일	
노인일자리 수당 확대	27만원 ⇒ 45만원	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
연장활동 추진 (27→37.8만원)					
복지부, 한국노인인력개발원 심사요청					
노인일자리 활동일수 확대 추진(16일)					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	38,832	5,680	8,288	8,288	8,288	8,288
국 비	10,545	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109
도 비	3,165	633	633	633	633	633
군 비	25,122	2,938	5,546	5,546	5,546	5,546

❖ 재원확보 방안 : 국도비 보조사업 재원확보

(2023년 사업량 감축 시 보조 예산 감소 / 추가 군비 부담액 증가)

□ 기대효과

○ 어르신들의 건강하고 활동적인 생활 유지 및 경제적 안정에 기여

3-5 80세 이상 어르신 및 장애인 장제비 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	375백만원
추진부서	가족행복과 / 노인복지팀(☎ 390-7407)										

□ 정책목표

- 장수 노인 및 장애인 가족 부담을 해소하기 위하여 장제비 지원 근거 마련하여 시행

□ 현 황

(단위: 명)

장성군 인 구	노 인		등 록 장애인	사 망 자 (2021년 기준)				
	65세 이상	80세 이상		합계	노 인			장애인
					80~89세	90~99세	100세이상	
44,288	13,548 (31%)	4,466 (10%)	3,987 (9%)	396	237	89	3	67

※ 80세 이상 장애인 사망자는 노인 사망자 현황에 포함

□ 사업개요

- 관련근거 : 「노인복지법」 제4조, 「장애인복지법」 제9조
- 지원대상 : 주민등록법상 1년 이상 장성군에 거주한 80세 이상 노인 및 등록장애인
- 사업내용 : 1인당 장제비 300천원(현금 지원)
 - ※ 장제급여 등 유사사업 대상자 제외
- 사 업 비 : 375백만원(군비)
- 추진사항
 - 보건복지부 사회보장제도 신설 협의
 - 관련 조례 제정

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
80세 이상 어르신 장제비 지원	30만원 지급	
등록장애인 장제비 지원	30만원 지급	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사회보장제도 신설 협의					
관련 조례 제정					
80세 이상 어르신 및 장애인 장제비 지원					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	375	-	54	107	107	107
군 비	375	-	54	107	107	107

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보

□ 기대효과

- 장수 어르신 예우에 대한 사회 분위기 조성 및 장애인 인식개선 도모
- 어르신 및 장애인 유가족의 재정적 부담 완화

3-6

다문화 가족 생애주기별 맞춤형교육 확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산	완료시기	
	○				○	○		○		총 사업비	
추진부서	가족행복과 / 여성친화팀(☎390-7411)										

□ 정책목표

- 다문화 가족의 정착단계 및 생애주기에 따른 맞춤형 교육프로그램 운영
- 필수교육 이수자 생활지원금 지원으로 조기 정착 도모

□ 현 황

- 다문화 가족 : 458세대 1,627명 (단위: 명)

합계	계	읍	진원	남면	동화	삼서	삼계	황룡	서삼	북일	북이	북하
계	1,627	598	111	116	92	128	208	139	66	40	72	57
결혼이주여성	458	169	26	35	28	33	57	42	20	10	20	18
배우자 및 자녀	1,169	429	85	81	64	95	151	97	46	30	52	39

- 교육프로그램 운영 : 9개 사업(한국어교육, 국적취득반운영 등)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 수행기관 : 장성군 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업대상 : 다문화 가족 및 자녀 등
- 사업내용
 - 다문화 가족 실태 및 욕구조사 : 2022. 8. 10. ~ 10. 31.(3개월)
 - 수요자 중심의 맞춤형 교육프로그램 운영
 - 필수교육(한국어, 부부 상담 등) 이수자 생활지원금 지급(2023년~)
 - 지원기준 : 가구당 240만원(1회) / 월 20만원 *결혼3년 이내 다문화가정
- 사 업 비 : 2,403백만원(국 1,152, 도 345, 군 906)

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비고
맞춤형 교육 참여율 확대	다문화 가족 교육프로그램 참여율 70%	
필수교육 이수자 생활지원금 지급	가구당 20만원 지급	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
다문화가족 교육 욕구조사					
교육 계획 수립					
생활지원금 지급 및 교육추진					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	2,403	378	439	481	527	578
국 비	1,152	189	208	228	251	276
도 비	345	57	62	68	75	83
군 비	906	132	169	185	201	219

❖ 재원확보 방안 : 국도비 보조사업 재원확보

□ 기대효과

- 다문화 가족 맞춤형 교육을 통해 부부·자녀 관계 등 가족관계 향상
- 다문화 가족의 지역사회 조기 적응 및 사회·경제적 자립 지원 도모

3-7 마을 노인회장 수당 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	819백만원
추진부서	가족행복과 / 노인시설팀(☎390-7066)										

□ 정책목표

- 경로당 등 지원정책의 증가로 경로당 관련 업무가 가중되고 있어 그동안 보수 없이 명예직으로 봉사해온 노인회장의 처우개선 도모

□ 현 황

- 대 상 : 378명(분회장 12, 경로당 및 노인활용시설 회장 366)
- 경로당 및 활용시설 현황

(단위: 개소)

구 분	합계	장성	진원	남	동화	삼서	삼계	황룡	서삼	북일	북이	북하
계	366	71	31	29	24	37	37	33	21	23	33	27
경로당	340	70	29	26	21	37	32	31	19	19	29	27
활용시설	26	1	2	3	3	-	5	2	2	4	4	-

□ 사업개요

- 지원내용 : 읍면 분회장, 경로당 및 노인활용시설 회장 수당
- 지원기준 : 분회장 10만원 / 경로당 회장 5만원
- 지원방법 : 분회장 및 경로당회장(군비) / 노인활용시설회장(사회복지기금)
- 사 업 비 : 819백만원(군 763, 기타 56)
- 추진사항
 - 보건복지부 사회보장제도 신설 협의
 - 관련 조례 제정

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
노인회장 수당 지원	읍면 분회장 및 마을 노인회장 수당지급	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사회보장제도 신설 협의					
관련조례 제정					
노인회장 수당 지원					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	819	-	117	234	234	234
군 비	763	-	109	218	218	218
기 타	56	-	8	16	16	16

❖ 재원확보 방안 : 군비 및 사회복지기금

□ 기대효과

- 마을의 대표이자 노인회장으로서 책임감 및 역할 강화
- 어른을 공경하는 사회적 분위기 등 기반 조성

3-8 어르신 택시 바우처

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	5,700백만원
추진부서	교통에너지과 / 대중교통팀(☎ 390-7419)										

□ 정책목표

- 장성군 거주 노인의 이동권을 확보하여 실질적·포용적 교통복지 실현
- 고령자 운전을 통한 사고 방지로 교통사고 없는 안전 환경 구축 실현

□ 현 황

- 인구현황(2022. 6.기준)

(단위 : 명)

구 분	인 구 수	100원 행복택시 대상자	비고
만 70세 이상	10,283 (23.3%)	544 (대상자 47.5%)	전체 인구 44,106명 행복택시 대상자 1,146명
만 65세 이상	13,758 (31.2%)	671 (대상자 58.6%)	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 7. ~
- 사업위치 : 장성군 관내 운행
- 사 업 비 : 5,700백만원(군비)
 - (운영요금) 144천원/년 × 9,739명 ≙ 1,400백만원/년
 - (정산시스템 및 전용카드) 100,000천원 × 1식 = 100백만원
- 사업내용
 - 이용대상 : 관내 주민등록이 되어 있는 만 70세 이상 어르신
 - * 100원 행복택시 대상자 지원 제외(중복지원)
 - 이용방법 : 관내 택시 이용 → 하차시 전용카드 결제
 - * 전용카드 최초 1회 배부(매월 자동충전, 미사용시 매월 소멸)
 - 이용한도 : 1회 6,000원(기본요금 2km 4,000원, 추가 1.5km)

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
어르신 택시바우처	어르신 택시바우처 시행	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사회보장제도 협의 ¹⁾					
관련 조례 제정					
전용카드 시스템 도입					
어르신 택시 바우처 시행					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	5,700	-	1,500	1,400	1,400	1,400
군 비	5,700	-	1,500	1,400	1,400	1,400

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보

□ 기대효과

- 노인 이동권 확대를 통한 교통복지 실현 및 지역경제 활성화
- 택시 매출 증대로 인한 택시업계 경영난 개선

1) 사회보장제도 : 사회보장기본법 제26조에 따라 사회보장제도를 신설하거나 변경하는 경우 타당성, 기존제도와와의 관계, 사회보장 전달체계에 미치는 영향, 지역복지 활성화에 미치는 영향 및 운영방안 등에 대해 보건복지부 장관과 협의(매년 6월말까지 협의 신청)

3-9

장애인 이동권 보장을 위한 특별교통수단 확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	48백만원
추진부서	교통에너지과 / 대중교통팀(☎390-7419)										

□ 정책목표

- 교통약자 이동편의 증진차량의 원활한 운영을 통한 장애인 이동권 확대

□ 현 황

- 장애인 현황 : 3,996명(2022. 7.)
 - 심한 장애인 1,439명, 심하지 않은 장애인 2,557명
- 전남광역이동지원센터 등록 현황 : 212명(2022. 7.)
 - 심한장애 167명, 심하지 않은 장애 45명/ 65세이상 119명, 일시적 13명
- 장애인 특별교통수단 운영현황
 - 수탁기관 : 전라남도지체장애인협회 장성군지회(회장 김종택)
 - 운영대수 : 4대(휠체어 탑승장비와 운행기록장비가 장착된 승합차)
 - 운영인력 : 5명(관리직 1명, 운전원 4명)
 - 이용대상 : 장애 정도가 심한 장애인, 임산부, 일시적 휠체어 이용하는 자 등
 - 이용금액 : 기본요금 500원(2km까지), 추가요금 1km당 100원
 - 이용방법 : 전라남도 광역이동센터 등록 및 접수
 - 지금까지 운영실적

(단위: 건, 천원)

년도	운영비	운영대수	이용건수	수입금	비 고
2022	200,000	4대	2,212	2,747	'22년 6월 기준
2021	176,000	4대	3,487	5,122	
2020	172,000	4대	3,225	4,688	요금변경
2019	161,500	3대→4대	4,088	11,774	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년
- 사업비 : 48백만원(국 24, 도 12, 군 12)
- 사업내용 : 교통약자 이동편의 증진차량 구입(1대)
- * 2023년 특별교통수단 도입 수요조사 제출(도) : 2022. 5. 3.

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
이동편의 증진차량 구입	1대 구입	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
교통약자 이동편의 증진차량 구입					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	48	-	48	-	-	-
국 비	24	-	24	-	-	-
도 비	12	-	12	-	-	-
군 비	12	-	12	-	-	-

❖ 재원확보 방안 : 국·도비 보조사업 재원확보

□ 기대효과

- 장애인 특별교통수단 차량 구입을 통한 장애인 이동권 확대
- 대기시간 단축을 통한 이용자 증가로 서비스 이용 편의성 도모

4-1 장성 5대 맛거리 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	10,000백만원
추진부서	일자리경제실 / 식품위생팀(☎390- 7312)										

□ 정책목표

- 맛과 문화·예술의 멋이 어우러진 융복합 미식관광 인프라 구축
- 지역축제 등 관광자원을 연계한 체류형 음식관광으로 소득창출 및 지역경제 활성화

□ 현 황

- 업종별 주요 위생업소

업종명	계	일반음식점	휴게음식점	제과점	숙박시설	유흥주점	비고
개소수	724	520	140	16	34	14	

- 맛거리 1개소 : 읍 미락단지(남도음식거리)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사업위치 : 장성군 일원
- 사업규모 : 맛거리 5개소 조성
- 사 업 비 : 10,000백만원(국비)
- 사업내용
 - 기 조성된 맛거리(읍 미락단지) 1개소 명품화
 - 메뉴개발 교육, 음식 전시회 개최, 인터넷, 유튜브 등 홍보

- 신규 맛거리 조성(4개소)

《 5대 맛거리 조성(안) 》

- 읍 味樂단지(2022 조성) : 장어구이, 메기탕, 추어탕 등 민물요리
- 장성역 인근 : 퓨전음식, 야시장, 푸드트럭
- 삼계 평화공원 : 2030 MZ세대 맞춤형 음식
- 축령산 편백권역 : 힐링푸드
- 백양사 입구 : 사찰퓨전음식

□ 추진계획

○ 5대 맛거리 조성 전략수립

- 5대 맛거리 조성을 위한 기초자료 조사(벤치마킹) : '22. 10. ~ 12.
- 맛거리 조성, 명소회를 위한 타당성 조사 및 기본구상 용역 : '23. 1. ~ 12.

○ 중앙부처 사업 공모(행안부, 중소벤처사업부 등) : '23. 1. ~

○ 5대 맛거리 조성 관련 업소 지원 관련 조례 제정

- 사업대상지 상인조직 구성 및 사업협의 : '23. 1. ~ 3.

○ 장성역 골목상권 맛거리 조성 추진(1차) : '23. 3. ~ 8.

- 현장방문 맞춤형 컨설팅 및 환경개선 추진 등

※ 2026. 6월까지 순차적으로 5개소 조성

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
장성 5대 맛거리 조성	기존 1개소 → 5개소 조성	4개소 증

□ 연도별 추진계획

추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
맛거리 조성, 명소화를 위한 타당성 조사 및 기본구상 용역					
중앙부처 사업 공모 (행안부, 농림축산식품부, 중기부 등)					
5대 맛거리 조성 관련 업소 지원 조례 제정					
5대 맛거리 조성 및 명품화					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	10,000	-	1,000	3,000	3,000	3,000
군비	10,000	-	1,000	3,000	3,000	3,000

❖ 재원확방안 : 군지 자체재원 확보추진

* 향후 중앙정부(행안부, 중소벤처사업부 등) 국비공모을 통한 국도비 재원 확보 노력지속

□ 기대효과

○ 맛 거리 조성을 통한 지역주민 소득창출 및 지역경제 활성화

4-2 장성문화관광재단 설립

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,890백만원
추진부서	문화관광과 / 문화예술팀(☎390-7226)										

□ 정책목표

- 문화·예술·관광 등 복합사업 추진을 위한 전담기구 설치로 장성 문화관광 정책의 전문성 및 효율성, 지속성 제고
- 문화예술 창작·보급 및 문화예술활동 육성·지원, 관광지 활성화 사업 중점 추진

□ 현 황

- 전국 문화관광재단 현황(총 142개소)
 - (광역자치단체) 24개
 - (기초자치단체) 118개

지역	개소수	지역	개소수	지역	개소수	지역	개소수	지역	개소수
서울	22	부산	2	인천	4	대구	6	울산	2
대전	1	경기	22	강원	16	충북	4	충남	10
경북	9	경남	8	전북	5	전남	7		

- 설립 종류별 현황

구분	문화재단	관광재단	문화관광재단	축제관광재단	기타
전국 (142)	109개소	8개소 (서울, 광주, 전남 등)	16개소 (동해, 고창, 영주 등)	6개소 (보령, 금산, 봉화 등)	3개소
전남 (7)	4개소 (목포, 순천, 영암, 담양)	-	2개소 (강진, 해남)	1개소 (함평)	

- ❖ 전라남도 : 2개 재단 운영(문화, 관광 / 20. 7. 문화관광재단에서 분리)
 - 문화재단 : 1처, 1국, 2부, 10팀(70명) / 문화사업, 문화예술교육, 공연예술, 문화재연구, 문화복지 등
 - 관광재단 : 1실, 4팀(20명) / 경영지원, 기획, 마케팅, 기업육성, 전남방문의해TF

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2025.

○ 설립근거

- **지역문화진흥법** 제19조(지역문화재단 및 지역문화예술위원회의 설립 등)
- **민법** 제32조(비영리법인의 설립과 허가)
- **지방자치단체 출자출연기관의 운영에 관한 법률** 제4조(지방자치단체의 출자·출연과 대상 사업 등)

○ 설립개요

- 재단명칭 : 장성문화관광재단(가칭)
- 설립시기 : 2025. 5.(예정)
- 설립형태 : 비영리 재단법인
- 조직구성 : 1국 3팀(예: 경영지원, 문화예술, 관광마케팅)
※ 기본계획수립 용역 시 향후 조정

○ 재단 주요기능

- 지역문화예술의 창작·보급 및 문화예술활동 지원
- 지역자원 활용 관광기반구축, 관광콘텐츠 개발, 관광객유치 마케팅
- 문화예술과 관광, 축제 활성화를 위해 군이 위탁하는 사업 등

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
장성 문화관광재단 설립	재단 설립	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
설립방침 결정 및 전라남도 사전협의(1차)					
기본계획수립 용역					
설립 타당성 검토 용역					
타당성 검토 결과 공개 및 주민 의견 수렴					
장성군 출자출연기관 운영심의위원회 심의					
전라남도 설립협의(2차) 전남 출자출연기관 운영심의위원회 심의					
조례 제정					
문화관광재단 설립 추진 (등기·고시·채용 등)					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
군비	1,890	-	90 (용역비)	300 (자본금)	500 (출연금)	1,000 (출연금)

❖ 재원확보 방안 : 국도비 지원사업 없음. 설립 후 재단수익금, 기부금, 공모사업 등 재원 확보

□ 기대효과

- 지역민 문화예술 활동 지원 등 문화 향유 기회 확대를 통한 문화복지 증진 및 지역 예술 가치 향상
- 문화관광 콘텐츠·마케팅 개발을 통한 일자리 창출 및 주민 소득 증대로 지역경제 활성화 기대
- 분야별 전문가 영입으로 문화·예술·관광분야 창의성, 연속성, 전문성 확보 및 서비스 수준 향상

4-3

1천만 관광객 유치 기반 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	37,533백만원
추진부서	문화관광과 / 관광마케팅팀(☎390-7241)										

□ 정책목표

- 역사문화·생태자원 관광벨트를 기반으로 군민과 관광객이 함께 행복한 ‘1천만 장성관광 시대’로 도약하기 위한 인프라 구축

□ 관광자원 현황

- (생태자원) 백양사, 축령산, 장성호관광지, 장성호수변길, 황룡강, 남창계곡, 입암산성, 금곡영화마을, 평림댐장미공원, 상무평화공원 등
- (역사문화자원) 홍길동테마파크, 필암/봉암/고산서원, 박수량백비, 황룡전적지, 불태산 역사문화테마길 등

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 37,533백만원(국 420 / 도 13,888 / 군 23,225)
- 사업내용 : 1천만 관광객 유치를 위한 인프라 구축(관광지 개발 및 홍보마케팅 강화 등)

□ 추진계획

○ 장성관광 비전 및 전략 수립

- 관광활성화를 위한 포럼 개최(2회) : '22. 8 / '24. 8
- 새로운 관광지 발굴을 위한 용역 추진 : '22. ~
- 관광발전협의회 구성 및 운영 : '23. ~
- ※ 관광진흥 조례 개정('23.)
- 관광마케팅 전문 인력 채용(임기제, 1명) : '23.

○ 지역특화자원 정비사업 추진

구분	사업명 및 사업내용	추진 기간	사업비	목표치
문화 관광과	홍길동테마파크 생태녹색관광 육성사업 - 노후시설 개선, 체험관광 프로그램 개발 및 운영	2022.6.~12. (23~24 지속可)	2.8억 ^(5:5)	사업완료
	세계유산 필암서원 선비문화 육성사업 - 필암서원 선비문화 세계화를 위한 복합문화공간 조성	2021~2026	100억 ^(5:5)	"
	장성호관광지 노후관광지 재생사업 - 문화예술공원 정비(시인성 개선, 안내기능 강화, 관람로 정비, 전망대 리모델링 등)	2022~2026	17억 ^(5:5)	"
	불태산 역사문화테마길 조성사업 - 등산로 정비, 편의시설(쉼터) 등	2021~2026	10억 ^(5:5)	"
	상무평화공원 조성사업 - 음악분수, 야외공연장, 생태연못 등	2020~2026	24억 ^(5:5)	"
	축령산지구 추암호 수변생태탐방로 조성사업 - 수변데크산책로, 소공원, 주차장, 화장실 등	2020~2026	58억 ^(5:5)	"
	물통골 폭포 관광자원화사업 - 물놀이터 3개소, 데크산책로, 전망대, 주차장 등	2020~2026	38억 ^(5:5)	"
산림 편백과	황룡강 지방정원 조성사업 - 5개 이상 주제정원 조성	2020~2026	90억 ^(5.5:4.5)	"

○ 관광객 유치를 위한 홍보 마케팅 강화

- 관광지 AR·VR 체험존 설치(5개소 → 11개소) : '22. ~
- 관광지 무인계측기 설치(7대 → 13대) : '22. ~
- 문화관광해설사 고정배치 확대(1개소→2개소) : '23. ~
- 관광업 종사자 서비스 마인드 교육 실시(연1회) : '23. ~
- 관광안내소 설치(2개소→3개소) : '24. ~
- 관광수요 재창출을 위한 장성8경 재정비 및 홍보 : '24. ~
- SNS 통합홍보 마케팅 추진(팸투어, 블로거, 카드뉴스) : 연중, 70건

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
장성관광 전문성 강화	장성관광 비전 및 전략수립	
지역특화자원 등 관광인프라 강화	지역특화자원 정비사업 완료	
관광 홍보 마케팅 강화	관광홍보 마케팅 강화사업 완료	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
관광 활성화 포럼개최					
관광지 발굴 용역					
관광발전 협의회구성					
장성8경 재정비					
지역특화자원 정비사업 추진(8개사업)					
관광 홍보 마케팅 강화사업 추진					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	37,533	8,609	18,062	5,690	2,352	2,820
국 비	420	140	140	140	-	-
도 비	13,888	3,546	8,265	1,947	60	70
군 비	23,225	4,923	9,657	3,603	2,292	2,750

❖ 재원확보 방안 : 공모사업 추진 및 균특 신청

□ 기대효과

- 1천만 장성 관광 시대 기반 조성을 통한 장성 관광산업 부흥
- 새로운 인프라 구축을 통한 관광객 유치로 지역경제 활성화

4-4

장성호 상류 수변권역 개발

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	10,000백만원
추진부서	문화관광과 / 관광개발팀(☎390-7403)										

□ 정책목표

- 장성호 관광단지 및 백양사 등 기존 관광단지와 연계한 볼거리와 즐길거리 조성하여 관광활성화 추진

□ 현 황

- 장성호 및 인근 주요 시설 현황
 - 장성호 현황(장성읍~북하면)

만수면적(k㎡)	제체 길이/높이	총저수량	수혜면적(ha)
68.96	603m / 38m	10,380만톤	9,700

- 장성호 상류 관광단지 현황

명칭	주요시설	면적(ha)	조성기간
장성호 관광지 (최초지정 1977년)	-문화예술공원 -임권택 시네마테크 -수물문화관, 체육시설	25	'11년~'21년

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026.
- 사업위치 : 북하면 쌍웅리/ 덕재리 일원
- 사 업 비 : 10,000백만원(국비 4,900, 군비 5,100)
- 사업내용 : 수변생태호수공원, 체육시설, 기반시설(주차장 등)

구 분	내 용	비 고
수변생태호수공원	어린이 놀이터 및 수변생태학습장, 데크쉼터 등 친환경 수변생태공원	
내수면 마리나시설	보트, 요트, 카약, 수상스키 등 다양한 해양레저 활동 시설	
파크골프장	친수형 파크골프장	

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
마스터플랜 수립	장성호 상류 수변권역 개발사업 마스터플랜 수립	
장성호 상류 수변권역 개발사업	장성호 상류 수변권역 개발사업 착수	

□ 연도별 추진계획

추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
마스터플랜 및 타당성조사					
실시설계용역					
사업시행					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	10,000	200	1,000	2,000	3,000	3,800
국 비	4,900	-	500	1,000	1,500	1,900
군 비	5,100	200	500	1,000	1,500	1,900

❖ 재원확보 방안 : 균특회계 관광자원개발사업 예산확보

□ 기대효과

- 관광객의 다양한 욕구를 충족, 저렴한 비용으로 다양한 레저를 체험하고 즐길 수 있도록 계획하여 북부권 관광의 중심지로 도약

4-5 수양제 주변 레저공원 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	20,000백만원
추진부서	문화관광과 / 관광개발팀(☎390-7404)										

□ 정책목표

- 수양제 주변에 레저, 휴양, 관광이 유기적으로 결합된 복합 레저 단지를 조성하여 관광활성화 추진

□ 현 황

- 수양제 및 인근 주요 시설 현황
 - 수양저수지 현황(삼계면 주산리~삼서면 수양리)

만수면적(km ²)	제체 길이/높이	총저수량	수혜면적(km ²)
1.71	338m/15.1m	1,200만톤	14.97

- 상무평화공원 현황(삼계면 주산리 일원)

공원면적(km ²)	주요시설	사업비(억원)	조성기간
0.41	역사공원 0.41km ²	66	'16년~'18년

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026.
- 사업위치 : 장성군 삼계면 주산리 481번지 일원
- 사 업 비 : 20,000백만원(국비 4,900, 군비 5,100, 민자 10,000)
- 사업내용 : 복합 레저타운(먹거리, 휴식공간) 및 기반시설, 편의시설 등

구 분	내 용	타시군사례	비 고
제트스키	고속제트스키(1~2인용)	제도도 서귀포	수상/하절기
수상스키	모터보트가 인양	충북 대청호	수상/하절기
윈드서핑	돛과 서핑보드 결합	서울 한강	수상/하절기
물놀이장	물놀이놀이기구	전남 나주	수상/하절기
루지	루지카트	통영루지 등	육상/4계절
짚라인	줄을 이용 이동	전남 강진군	육상/4계절
카트체험	미니 경주차량	전남 여수시	육상/4계절

* 장기체류를 위한 숙박시설 개보수 및 신축(민자유치)

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
마스터플랜 수립	수양제 레저공원 마스터플랜 수립	
레저공원 조성사업	수양제 레저공원 조성사업 착수	

□ 연도별 추진계획

추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
마스터플랜 및 타당성조사					
실시설계용역					
사업시행					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	20,000	400	2,000	4,000	6,000	7,600
국 비	4,900	-	500	1,000	1,500	1,900
도 비	-	-	-	-	-	-
군 비	5,100	200	500	1,000	1,500	1,900
기 타	10,000	200	1,000	2,000	3,000	3,800

❖ 재원확보 방안 : 균특회계 관광자원개발사업 예산확보

□ 기대효과

- 관광객의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 레저 공원 조성으로 사시사철 관광객이 찾아오는 서부권 관광의 중심지로 도약

4-6 아열대 식물원 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	30,000백만원
추진부서	산림편백과 / 정원관리팀(☎390-7382)										

□ 정책목표

- 국립 아열대 작물 실증센터와 연계한 4계절 아름다운 테마식물원 조성
- 환경 친화적 녹색교육 및 관광을 추구하며 식물유전자원 보호·관리

□ 현 황

- 국내 식물원 운영사례

구 분	면적(㎡)	내부시설	사업비 (건축비)	운 영	비 고
거제시 정글돔	4,468	암석원, 석부작, 초화원 등	15,500백만원	거제시 농업기술센터	2020년 개장
서울식물원	7,555	시즌별 공간연출	33,000백만원	서울시	2019년 개장

※ 함평(자연생태공원), 국립수목원(열대식물자원연구센터), 경남(열대식물원),
진해(농업테마파크), 진안(산림환경연구원 아열대식물원), 청주 유기농단지 열대식물원 등

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026.
- 사업위치 : 장성읍
- 사업규모 : 약100,000㎡
- 사 업 비 : 30,000백만원(군비)
- 사업내용 : 아열대 식물원 건립(1동)

(추진단계) 평가 및 조사, 기본 및 실시설계, 토지매입 : 2024.

(조성단계) 건축·기반, 포장·시설물 공사, 식재 공사 : 2025~2026.

(관리운영) 개원 및 보완공사, 시설물 및 이용자 관리 : 2027.~

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
식물원 조성	식물원 건립 착공	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
타당성 평가 용역						
공모신청						
기본 및 실시설계						
행정절차 이행						
토지 보상						
식물원 조성						
관리·운영						

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
계	30,000	50	500	5,000	10,000	14,450	-
균 비	30,000	50	500	5,000	10,000	14,450	-

❖ 재원확보 방안 : 군비자체 재원 확보(공모가능사업 검토중)

□ 기대효과

- 사계절 보고 즐길 수 있는 일상 속 쉼터 조성을 통한 삶의 질 제고
- 지역 고유의 식물자원 관리를 통한 유전자 및 종 보전으로 미래 세대로의 전달
- 체험형 식물교육을 통한 식물자원의 가치와 중요성 학습
- 지역 대표 녹색관광으로 지역사회 관광복지 증진 및 지속 가능한 관광진흥

4-7

축령산 일대 산림문화체험마을 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	3,200백만원
추진부서	산림편백과 / 산림소득팀(☎390-7394)										

□ 정책목표

- 전국 최대 편백나무 조림지인 축령산내 산림문화 체험을 위한 시설을 조성하여 지역의 대표 관광지로 육성

□ 현 황

산촌생태 마을현황

마을명 구분	계	대곡마을	모암마을	증암마을	남창마을
조성년도	4개소	2009. ~ 2011.	1999. ~ 2001.	2012. ~ 2013.	2012.
대상지		서삼면 대덕리	서삼면 모암리	서삼면 추암리	북하면 신성리
사업비	6,077	1,495	1,536	1,523	1,523
면 적	2937.95	595.56	401.72	405.67	1,535
시 설		관리동 1동, 숙박시설 8동	관리동 1동, 숙박시설 4동, 구관장 1동, 집하장 및 저온저장고 1동	관리동 1동, 숙박시설 7동	세미나실 1실, 체험장 7실, 천문대 1식

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026.
- 사업위치 : 축령산 일대
- 사 업 비 : 3,200백만원(국 200, 도 400, 군 2,600)
- 사업내용 : 산림문화 체험마을 조성
 - 산림문화 체험시설 신축(숙박시설 등) 및 기반시설 조성

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
군 관리계획 변경	군 관리계획 수립 및 변경	
산림문화 체험시설 조성	산림문화 체험시설 조성	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년이후
기본계획 및 타당성 검토						
실시설계						
감정평가 및 토지매수						
사업 착수 및 준공						
관리·운영						

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	3,200	120	-	1,000	1,000	1,080
국 비	200	-	-	-	100	100
도 비	400	-	-	-	200	200
군 비	2,600	120	-	1,000	700	780

❖ 재원확보 방안 : 2023년~2027년 국/도비 공모사업 추진에 따른 부대시설 확보

□ 기대효과

- 관광활성화와 더불어 지역경제의 활성화

4-8

국립남도음식진흥원 장성유치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○		○			○		○		총 사업비	1,850백만원
추진부서	농업유통과 / 농촌산업팀(☎390-8457)										

□ 정책목표

- 국립 남도음식진흥원 지역 유치
- 지역 전통·향토음식의 가치분석 및 자원화

□ 현 황

- 전라남도 국립남도음식진흥원 설립(안)
 - 사업기간 : 2022. ~ 2025.
 - 위 치 : 도내일원
 - 총사업비 : 280억원(미정)
 - 예상규모 : 3,500㎡내외 1,058평(연면적)
 - 예상인원 : 40여명 ※ 한식진흥원 기준 예상 규모
 - 주요내용 : 남도음식 발굴·보존·연구개발, 교육·체험 및 기록·전시 등
- 주요 추진일정

2022년 설립 타당성 용역	→	2023년 타당성검토, 대상지 선정(공모)	→	2024~2025년 설립
--------------------	---	----------------------------	---	------------------

※ 농식품부 주관 설립 타당성 검토용역 : 2022. 4. ~ 12. / 한국행정연구원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사업위치 : 장성관내(황룡강 주변 먹거리 조성사업 연계 부지)
- 사 업 비 : 1,850백만원(용역비 30, 부지매입비 1,820)
- 사업내용
 - 국립 남도음식진흥원 장성 유치 활동 추진 : 2022. ~ 2023.
 - 국립 남도음식진흥원 장성유치 T/F팀 구성 운영
 - 자문 및 추진위원회 구성 운영

- 건립 예정부지 확보(6,000m² 1,815평 이상)
- 우리군 전통 · 향토음식 자원 발굴 : 2022. ~ 2023.
- 국립 남도음식진흥원 건립 지원 : 2024. ~ 2025.

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
국립남도음식진흥원 유치	장성 내 국립남도음식진흥원 유치	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
T/F팀 구성					
추진 위원회 구성					
장성 유치 타당성 용역					
유치 활동					
남도음식진흥원 건립 지원					
남도음식진흥원 운영 지원					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,850	30	1,820	-	-	-
균 비	1,850	30	1,820	-	-	-

❖ 재원확보 방안 : 자체예산

□ 기대효과

- 국립남도음식진흥원 장성 유치를 통한 지역 향토음식 자원화 및 관광산업 연계 발전 도모
- 국립기관 유치를 통해 일자리창출 및 경제적 파급효과 거양

4-9

파크골프장 신규 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2025년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	2,000백만원
추진부서	체육사업소 / 체육정책팀(☎390-8472)										

□ 정책목표

- 스포츠 인프라 조성을 통한 생활체육 활성화 및 국민 건강 증진 도모

□ 현 황

- 장성군 파크골프장 현황

시 설 명	위 치	면 적	규 모	비 고
파크골프장	황룡면 월평리 200-144 일원	9,829㎡	9홀	
파크골프연습장	황룡면 월평리 590-1 일원	9,865㎡	9홀	

- 전라남도 파크골프장 현황 : 22개소(16개 시·군)

규 모	9홀	18홀	27홀	36홀	비 고
시·군	목포(3개소) 곡성(동약) 나주, 보성 장흥, 진도 신안	장성 영암(3개소) 곡성(오곡) 광양, 구례 해남	목포	담양 함평 영광	미조성 : 6 (여수, 순천, 화순, 강진, 고흥, 완도)

※ 목포시 총54홀(27홀×1개소, 9홀×3개소), 영암군 총54홀(18홀×3개소)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 6.
- 사업위치 : 장성군 일원
- 사업규모 : 파크골프장 18홀
- 사 업 비 : 2,000백만원(국 600 / 군 1,400)

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
파크골프장 조성	파크골프장 신규 조성(18홀)	

□ 연도별 추진계획

추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업대상지 선정 (법령검토 및 기관 협의)					
예산확보 및 실시설계					
파크골프장 조성					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	2,000	-	500	1,500	-	-
국 비	600	-	-	600	-	-
군 비	1,400	-	500	900	-	-

❖ 재원확보 방안 : 체육진흥시설 지원사업(국비 30%, 군비 70%) 공모신청(2023. 6.)

□ 기대효과

○ 체육시설 확충을 통한 건전한 여가활동 및 군민 건강증진 도모

5-1 잔디 특화공원 조성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	30,000백만원
추진부서	산림편백과 / 산림소득팀(☎390-7394)										

□ 정책목표

- 전국 생산량의 60%를 차지하는 잔디를 활용한 특색있는 공원 조성
조성과 체험시설 등을 조성하여 주민편익 증진 및 관광활성화 기여

□ 현 황

- 재배면적 : 1,353ha
- 재배농가 : 1,339농가
- 관련단체 : 장성군잔디협회

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026.
- 사업위치 : 장성군 삼서면 수양리 일원
- 사업규모 : 약 330,000㎡
- 사 업 비 : 30,000백만원(국 9,000, 도 6,000, 군 15,000)
- 사업내용 : 잔디 테마공원 조성 및 홍보관 건립 등

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
잔디 테마공원 조성	테마공원 조성	
나라별 잔디공원 조성	잔디 홍보관 건립	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기본계획 수립 및 타당성 검토					
군 관리계획 변경					
감정평가 및 토지매수					
사업 착수 및 준공					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	30,000	120	-	21,380	5,000	3,500
국비	9,000	-	-	6,000	2,000	1,000
도비	6,000	-	-	4,500	1,000	500
군비	15,000	120	-	10,880	2,000	2,000

❖ 재원확보 방안 : 국도비 공모사업을 통한 재원확보

□ 기대효과

- 잔디 특화공원 조성으로 신규 관광지 조성과 더불어 지역경제 활성화 기여

5-2

농촌인력 해소를 위한 외국인 노동자 인력풀 구축

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○			○		총 사업비
추진부서	농업축산과 / 농업정책팀(☎390-8407)										

□ 정책목표

- 계절별 인력 수급 집중기에 외국인노동자 인력풀 구축으로 농가의 인력난 해소
- 농업분야 외국인근로자 채용을 희망하는 농업인 경영안정 지원

□ 현 황

- 인구감소와 고령화, 농업노동력의 구조변화로 인한 농업노동력 부족
 - 65세이상 : 2016년 12,546명 → '21년 13,548명(8% 증가)
- 농업의 계절적 인력 편중, 농작물의 생장주기에 따른 외부 인력에 대한 의존도 심화로 지속적 증가 예상
 - 시설하우스 : 254ha(522농가) * 딸기(86ha)가 34% 차지
 - 과 수 : 사과 223ha, 단감 295.4ha, 복숭아 64ha

□ 추진개요

- 다문화 가족·친척 인력풀제 시스템 구축
 - 기 간 : 2022. 7. ~ 10. 31. (4개월)
 - 대 상 : 장성군내 결혼이민자 455세대
 - 방 법 : 장성군 건강가정 다문화가족 지원센터와 연계 조사
- 고용주(농업인) 수요 조사(반기별)
 - 방 법 : 읍·면을 통한 수요 조사
 - 기 간 : 상반기(2월), 하반기(6월) 조사
 - 추진절차 : 출입국관리사무소 제출 후 법무부 심의를 통해 확정

외국인근로자 종합관리 구축



<역 할>

- 장성군 : 총괄
- 다문화지원센터 : 인력관리
- 계절근로자 : 노동력 제공
- 고용주 : 외국인근로자 채용

○ 외국인근로자 기숙사 건립 및 운영인력 배치

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.(3년)
- 위 치 : 동화농공단지 입구
- 사 업 비 : 1,500백만원(국비750^{50%}, 군비750^{50%})
- 사업내용 : 외국인근로자 주거시설 신축비
- 관리방안 : 군 직접운영 ※ 인력배치(안) : 2명 (청찰 1, 관리 1)

○ 외국인 근로자 지원방안 마련

- 지원조례 제정 : 2023. 상반기
- 지원항목 : 산재보험료, 마약검사비, 외국인등록비 등

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
외국인근로자 인력풀제 시스템 구축	인력풀 150명 확보	
외국인 근로자 기숙사 건립	건립 완료	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
외국인계절근로자 인력풀제 구축					
외국인계절근로자 프로그램 도입 운영					
외국인근로자 기숙사 건립 공모신청					
외국인 기숙사 건립					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,500	-	-	1,500	-	-
국비	750	-	-	750	-	-
군비	750	-	-	750	-	-

❖ 재원확보 방안 : 공모사업 신청하여 국비 확보 후 추진

□ 기대효과

- 농촌지역 인구감소에 따른 인력문제를 해결하고 지속적인 농업경영 유도

5-3

농업인 공익수당 확대 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2024년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○		○	○			총 사업비
추진부서	농업축산과 / 식량산업팀(☎390-8417)										

□ 정책목표

- 농업인의 삶의 질 향상과 기본소득 보장을 위해 수당 대폭 확대

□ 현 황

- 공익수당 지급 현황(2020년~ 2022년) (단위 : 명, 백만원)

계		2022년		2021년		2020년	
지급인원	지급액	지급인원	지급액	지급인원	지급액	지급인원	지급액
22,957	13,773	7,896	4,737	7,579	4,547	7,482	4,489

□ 추진개요

- 공익수당 지급액 상향(60⇒120만원) 건의 : 2022.~2023.
 - 8월 전남 시장·군수 협의회 시 공익수당 지급액 상향 안건 제출
 - 타 시도의 동향 주시, 전남 시군(영암, 화순, 해남 등)과 공조 체제 구축
 - 도지사 공약사업(금액 상향, 대상자 확대)에 반영 요청

< 공익수당 업무협약(도-시군) 및 보건복지부 승인 현황 >

- 전남형 농어민 공익수당 도입 도-시군 업무협약(2019.07.25. 지급액 60만원)
- 보건복지부 사회보장 위원회 조건부 승인(2019.09.16. : 공익수당 정책)

- 중앙부처 추진 건의(전라남도⇒농림축산식품부) : 2022. 11월

- 공익수당 확대 지급 : 2024.~

- 지급액 : 연 60만원 ⇒ 120만원 * 농어업경영체 등록농가

- 소요액 : 49,689백만원

(단위 : 백만원, 명)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
지 급 액	49,689	5,649	5,880	12,240	12,720	13,200
지급대상	47,095	9,415	5,880	10,200	10,600	11,000

* 산출근거 : 매년 4%(예상) 지급대상 적용, 2024년부터 60만원⇒120만원 지급

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
공익수당 지급액 확대	공익수당 120만원 지급	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공익수당 확대 건의(도, 중앙)					
확대 지급 (60만원 → 120만원)					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	49,689	5,649	5,880	12,240	12,720	13,200
도 비	13,771	2,260	2,352	2,938	3,053	3,168
군 비	35,918	3,389	3,528	9,302	9,667	10,032

❖ 재원확보 방안 : 도비 지원사업으로 재원 확보

□ 기대효과

- 농업인의 기본소득 확대로 삶의 질 향상과 안정적인 농업경영 기여
- 농업·농촌의 공익적 기능에 대한 지원 확대로 농촌경제 활성화 기대

5-4

자원순환형 축산 기계·장비 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2024년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○		○		총 사업비	3,000백만원
추진부서	농업축산과 / 축산팀(☎390-8419)										

□ 정책목표

- 가축분뇨처리 및 악취저감 시설·장비 등 지원으로 가축분뇨를 적정처리 및 자원화하고, 축산악취저감 및 환경오염 예방

□ 현 황

- 가축분뇨 발생 및 처리량
 - 발생량 : 473.6톤/일 * 공동자원화시설 : 3개소(장성읍, 삼서, 북일)
 - 처리량 : 자가처리 302.5톤/일, 위탁처리 171톤/일
- 장성군 가축분뇨 발생량의 63%가 자가처리로 축산악취 민원이 지속적으로 발생 *축산악취 민원 : ('20) 23건 → '21) 33건
- 토양 양분 과잉 및 살포지 감소추세로 인한 퇴·액비 처리 한계 발생

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 장성군 관내
- 사 업 비 : 3,000백만원(국 600^{20%}, 도 300^{10%}, 군 300^{10%}, 융자 1,500^{50%}, 지담 300^{10%})
- 사업내용 : 분뇨처리, 악취저감, 경축순환을 위한 시설·장비 등 지원

구 분	세부내용
악취저감시설·장비	액비순환시스템, 바이오커튼, 바이오필터, 탈취탑(스크러버), 안개분무시설 등
가축분뇨처리시설	정화시설 및 바이오가스, 고체연료(바이오차) 등 생산·공급 시설
경 축 순 환 활 성 화	퇴·액비 살포장비, 퇴·액비화 시설, 로더, 축분·액비 운반차량 등

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
악취 저감 시설 · 장비 관리 구축	사업 추진 완료	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업추진 계획 수립 (수요조사, 지역협의체 구성)					
공모사업 신청 (사업계획서 제출, 서류 및 발표 평가)					
국비 예산 확보					
사업추진					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	3,000	-	-	3,000	-	-
국 비	600	-	-	600	-	-
도 비	300	-	-	300	-	-
군 비	300	-	-	300	-	-
용 자	1,500	-	-	1,500	-	-
자 담	300	-	-	300	-	-

❖ 재원확보 방안 : 공모사업 신청

□ 기대효과

- 자원순환형 기계 · 장비 지원으로 가축분뇨 자원화 및 관리체계를 구축하여 깨끗한 가축 사육환경 조성
- 축산악취저감으로 쾌적한 축사 조성 및 악취민원 해소

5-5

황룡우시장 이전 및 전자경매 현대화시설 개선

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○		○		총 사업비	1,400백만원
추진부서	농업축산과 / 축산팀(☎390-8420)										

□ 정책목표

- 우시장 이전 및 전자경매시스템, 편의시설, 휴게시설 등을 완비한 현대화시설 설치를 통해 지역 대표 가축거래 공급 기지 확보 및 가축시장의 기능 활성화

□ 현 황

○ 황룡 우시장 운영현황

- 설립일자 : 1968. 4. 1.
- 위 치 : 황룡면 월평리 168-8
- 면 적 : 4,413㎡
- 시 설 : 계류장 5동, 사무실 1동,
경매시설 1동, 차량방역기
- 경 매 일 : 매주목요일
(송아지 : 2주, 4주/목요일)



□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 장성축산농협
- 사 업 비 : 1,400백만원(도비 700^{50%}, 군비 420^{30%}, 자담 280^{20%})
- 사업내용 : 우시장 이전 및 전자경매현대화시설 개선

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
우시장 부지 확보	면적 16,000㎡ 이상	
우시장 건립 및 전자경매시스템 설치	건립 완료 및 경매시스템 설치	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
우시장 부지 이전 협의					
우시장 부지 확보 및 설계					
우시장 건립 및 전자경매시스템 설치					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,400		-	1,400	-	-
도 비	700	-	-	700	-	-
군 비	420	-	-	420	-	-
자부담	280	-	-	280	-	-

❖ 재원확보 방안 : 공모사업 신청하여 도비 확보 후 추진

□ 기대효과

- 침체된 가축 유통시장을 활성화하여 관외로 유출되는 가축 거래를 방지하고 지역경제발전 도모
- 최첨단 전자경매시스템을 설치하여 정확하고 신속한 가축 거래로 일일 거래량 증가 및 농가 수익 증대

5-6

지역 농특산물 판로확대를 위한 온라인 쇼핑몰 구축

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○			○		총 사업비
추진부서	농업유통과 / 원예산업팀(☎390-8449)										

□ 정책목표

- 위드코로나 시대 비대면 농산물 소비시장의 지속적인 확장에 따른 온라인 직거래판매 지원 확대 및 우리군 농산물 브랜드 인지도 제고

□ 현 황

- 전라남도 통합 온라인 쇼핑몰 : 1개소(남도장터)
 - 장성군 입점업체 : 99개소
- 전라남도 타 시군 자체 온라인쇼핑몰 운영 : 13개소
 - 직영 : 6개소(해남, 진도, 완도, 강진, 화순, 고흥)
 - 위탁 : 7개소(장흥, 신안, 함평, 영암, 나주, 담양, 보성)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 12.
- 사업규모 : 1식
- 사 업 비 : 1,500백만원(군비)
- 운영방법 : 전문업체 위탁운영 후 군 직영
- 사업내용 : 군 자체 온라인 쇼핑몰 신규 구축 및 운영

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
온라인 쇼핑몰 구축	온라인 쇼핑몰 오픈	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
쇼핑몰 구축 및 시범운영					
쇼핑몰 정식오픈 및 홍보					
입점업체 및 상품 지속발굴					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,500	50	250	300	400	500
균 비	1,500	50	250	300	400	500

❖ 재원확보 방안 : 균비 자체예산 확보

□ 기대효과

- 온라인 전문 유통 판매망 구축으로 우리군 농산물 소비시장 확대
- 로컬푸드 직매장·지역농협과 연계 온·오프라인 유통시스템 구축

5-7

2040세대 청년 농업인 스타트업 프로젝트

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○		○	○		총 사업비	2,877백만원
추진부서	농촌지원과 / 농업인육성팀(☎390-8464)										

□ 정책목표

- 농촌지역 고령화에 대응하여 45세 미만 젊은 농업인들이 농촌의 주역으로 조기 정착할 수 있도록 지원
- 영농기반이 취약하거나 발전가능성이 큰 청년농업인에게 사업비 지원을 통해 건실한 경영체로 성장 유도

□ 현 황

- 청년층 농업경영체 등록 수 ※ 2021년 농업경영체 등록정보 통계서비스 기준

구분	연 령 대 별 (명)									
	계	청년층(5.5%)			장년층(38.3%)			노년층(56.2%)		
		20대	30대	40~44세	45~49세	50대	60~64세	65~69세	70대	80대
경영체 수	9,663	62	212	251	475	1,791	1,438	1,350	2,482	1,602
비 중	100%	0.7%	2.2%	2.6%	4.9%	18.5%	14.9%	14.0%	25.7%	16.6%

- 지난 3년간 우리군 청년농업인 경영주 수는 지속적으로 증가
 - '19년 474명 → '20년 501명 → '21년 525명 / 3년간 51명 증가
- 안정적인 정착 및 이탈 방지를 위한 초기·발전 자본과 교육 지원 필요
 - ※ 청년창업농의 주된 애로사항 : 농지가격 상승, 생활비 및 경영자금을 충당할 수 있는 초기자본 부족, 멘토 및 관련 교육의 부재 등

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상 : 만 18세 이상 ~ 만 45세 미만 관내 거주 농업인(예비농 포함)
- 사 업 량 : 94개소(연도별 20개소 내외) / ※ 2022년 선정 : 14개소

- 사업비 : 2,877백만원(군비 2,031, 자담 846)
- 사업내용 : 청년농업인 창업·발전 자금 및 컨설팅 패키지 지원
 - 청년농업인 컨설팅 및 교육 : 10,000천원(군비 100%)
 - 창업·발전자금 지원(개소당) : 30,000천원(군비 70%, 자담 30%)

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
청년농업인 영농창업지원 개소수	청년농업인 94개소 확대 (연도별 20개소 내외)	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
영농 계획 및 방향 수립 교육	1개 과정	1개 과정	1개 과정	1개 과정	1개 과정
창업·발전 자금 지원	14개소	20개소	20개소	20개소	20개소
전문가 현장컨설팅	-	20개소	20개소	20개소	20개소

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	2,877	437	610	610	610	610
군 비	2,031	311	430	430	430	430
기 타	846	126	180	180	180	180

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보

□ 기대효과

- 미래농업을 선도할 청년농업인의 안정적인 초기 영농기반 구축
- 스마트농업 및 창의적인 영농 아이템 개발로 농업분야 4차산업혁명 시대 대응 전문 스마트 농업인력 및 청년농업인 성공모델 육성

6-1

소상공인 코로나극복 지원금 20만원 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○		○		총 사업비	560백만원
추진부서	일자리경제실 / 지역경제팀 (☎390-7352)										

□ 정책목표

- 코로나19 장기화와 경기 침체 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 사기진작과 경영안정을 위해 군 자체 민생지원

□ 현 황

- 코로나-19 소상공인 지원실적(2022. 7. 1. 기준)

구분	지원 금액 현황		업체당 평균 지원액	비고
	사업	금액		
계	15	137억원	167만원	
국비	8	122억원	122만원	2020. ~ 현재
도·군비	4	12억원	35만원	
군비	3	3억원	10만원	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 10.
- 사 업 비 : 560백만원(군비)
 - 2,800개 업체×200,000원
- 사업대상 : 연 매출액 10억원 미만 관내 소상공인
- 지급방법 : 계좌이체
- 사업내용 : 업체당 20만원 지급(1회)

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
코로나극복지원금 지급	업체당 20만원(2,800명)	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산확보 및 지급계획 수립					
읍·면 현장 접수					
신청 명단 자격 확인 후 지급					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	560	560	-	-	-	-
군 비	560	560	-	-	-	-

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보('22년 2회추경)

□ 기대효과

- 코로나19 극복지원금 지급으로 소상공인의 경영안정 도모

6-2

장성사랑상품권 발행 증액

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○		○	○		총 사업비	22,790백만원
추진부서	일자리경제실 / 지역경제팀(☎390-7352)										

□ 정책목표

- 지역 자금 역외 유출 방지로 소상공인 지원 및 지역경제 활성화

□ 현 황

- 2022년 지역상품권 발행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	
합 계	26,726	10,283	1,576	1,989	6,398	1,963	2,266	2,251	
정책발행	14,136	8,676	149	279	4,684	78	191	79	
일 반 발 행	소계	12,590	1,607	1,427	1,710	1,714	1,885	2,075	2,172
	지류	6,966 (55%)	913 (57%)	776 (54%)	962 (56%)	921 (54%)	1,034 (55%)	1,139 (55%)	1,221 (56%)
	카드	5,624 (45%)	694 (43%)	651 (46%)	748 (44%)	793 (46%)	851 (45%)	936 (45%)	951 (44%)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 22,790백만원(국 3,000, 군 19,790)
- 사업내용 : 상품권 500억 발행
 - 상품권 구매추이에 따라 매년 50억씩 증액 발행 규모 확대
·(2022년)300억 발행 → (2023년)350억 발행 ... (2026년)500억 발행
 - 국비지원과 경기회복 상황 등을 고려하여 탄력적으로 발행
 - 부정유통 예방등을 위해 카드형 상품권 발행 비율 점진적 상향
 - 홈페이지, SNS, 현수막 등을 통한 장성사랑상품권 적극 홍보

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
장성사랑상품권 발행	상품권 500억 발행	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산확보 및 발행계획 수립					
상품권 발행		350억	400억	450억	500억
기맹점 모집 확대 및 상품권 사용 홍보					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	22,790	2,050	4,270	4,880	5,490	6,100
국 비	3,000	600	600 (변동가능)	600 (변동가능)	600 (변동가능)	600 (변동가능)
군 비	19,790	1,450	3,670	4,280	4,890	5,500

❖ 재원확보 방안 : 국비보조사업 재원확보(변동시 군바자체재원 확보)

□ 기대효과

- 지역 내 소비 진작 및 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 촉진
- 점진적 상품권 발행 규모 확대로 상품권 활성화 유도

6-3

소상공인 안정적 영업활동 지원

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○		○	○		총 사업비	1,978백만원
추진부서	일자리경제실 / 지역경제팀(☎390-7352)										

□ 정책목표

- 소상공인 지원으로 영업활성화와 서민경제 안정

□ 현 황

- 지금까지 추진실적(2011~2022년)

(단위 : 명, 천원)

구분 연도	계		점포임대료		이자차액보전		보증수수료	
	인원	지원금	인원	지원금	인원	지원금	인원	지원금
계	1,436	1,603,278	411	1,253,942	636	247,386	411	92,528
2022년	30	61,653	15	59,200	14	2,034	1	419
2021~ 2011년	1,406	1,541,625	396	1,194,742	622	245,352	410	92,109

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 1,978백만원(군비)
- 사업내용
 - 착한가격업소 조례제정 및 지원
 - 점포 시설 개보수(리모델링) 지원 : 5백만원× 50명(매년)
 - 소상공인 연합회 활성화를 위한 사무실 임차료 지원
 - 점포임대료지원 사업(1년 최대 400만원지원) 대상 변경 확대
 - * (기존) 최근 2년 이내 신규창업자 및 업종전환자 지원
 - * (확대) 최근 3년 이내 신규창업자 및 업종전환자 지원

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
점포 시설개보수 지원	매년 50명 지원	
점포임대료 지원	매년 37명 지원	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
착한가격업소 조례제정					
점포 시설 개보수 지원사업					
소상공인 연합회 사무실 운영비 지원					
점포임대료지원 사업 대상 변경 확대					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	1,978	150	457	457	457	457
균 비	1,978	150	457	457	457	457

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보

□ 기대효과

○ 소상공인 지원 확대를 통한 사회 안정망 확보로 민생 경제 부담 완화

6-4

황룡전통시장 특성화 사업

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○		○		총 사업비	2,200백만원
추진부서	일자리경제실 / 지역경제팀(☎390-7353)										

□ 정책목표

- 낙후된 황룡시장 시설개선 및 쾌적한 시장 환경 조성
- 다양하고 차별화된 볼거리 조성으로 전통시장 활성화 도모

□ 현 황

- 위 치 : 전남 장성군 황룡면 삼월길 5
- 점 포 수 : 장옥 96동, 점포 419개소
- 상 인 수 : 94명
- 주요품목 : 미곡, 음식, 건어물, 잡화, 의류, 약재, 채소, 철물 등
- 시 장 일 : 매월 4일, 9일

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026.
- 사업위치 : 전남 장성군 황룡면 삼월길 5, 황룡시장 내
- 사 업 비 : 2,200백만원(도 1,200, 군 1,000)
- 사업내용
 - 시장 현대화 사업 추진
 - 옥상보수, 우수관교체, 방송실 설치, 장옥 셔터문 설치 등
 - 품물시장 등 다양한 볼거리 및 체험거리 조성

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
시설 현대화사업 추진	시설 현대화사업 완료	
품물시장 등 볼거리, 체험거리 조성	품물시장 정기 개최(연 4회)	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시설현대화 사업 용역					
풍물시장 및 야시장 시범운영					
현대화사업 신청 및 예산확보					
시설 현대화사업 추진					
풍물시장 및 야시장 정기 운영					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	2,200	50	50	1,000	1,000	100
도비	1,200	-	-	600	600	-
군비	1,000	50	50	400	400	100

❖ 재원확보 방안 : 도 공모사업 신청

□ 기대효과

- 시장 현대화 사업을 통해 낙후된 황룡시장 시설 개선 및 다시 찾고 싶은 쾌적한 시장 조성
- 다양하고 차별화된 상품, 먹거리, 볼거리, 체험거리 개발로 전통 시장 활성화 기여

6-5 산업·농공단지 활성화

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○		○		총 사업비	3,400백만원
추진부서	일자리경제실 / 산단기업팀(☎390-7443)										

□ 정책목표

- 산업·농공단지 입주기업의 기술개발 역량강화를 통한 경쟁력 제고 및 지역산업의 성장 동력 창출
- 중소기업의 혁신·고도화로 지역 산업·농공단지 활성화

□ 현 황

- 산업·농공단지 제조업체 현황

구 분	계	나노산단	동화전자농공	동화농공	삼계농공	개별입지
업체수	507	150	38	24	15	280

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상 : 관내 산업·농공단지 입주기업
- 사업규모 : 100개사(매년 25개사)
- 사 업 비 : 3,400백만원
- 추진방법 : (재)전남테크노파크 사업 위탁
- 사업내용
 - 중소기업 기술수준 향상을 위한 연구개발 및 고도화 시설
 - 소재·부품·공정 등의 신제품 개발과 기존제품 품질 개선
 - 연구개발 시제품의 생산, 판매 및 기술이전 등
 - 신기술·신제품 관련 지식재산권 및 기술인증 확보 지원

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
지원 기업 수	100개사 지원	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업추진 계획수립					
연구개발 지원사업(1차년)					
연구개발 지원사업(2차년)					
연구개발 지원사업(3차년)					
연구개발 지원사업(4차년)					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
군 비	3,400	-	850	850	850	850

❖ 재원확보 방안 : 군비 70% + 기타(기업부담) 30%

총사업비 (A+B)	군비 지원금 (A)	민간부담금(B, 30%이상)			비 고
		계	현금	현물	
100%	최대 70%	100%	20%이상	80%이하	

□ 기대효과

- 고도화된 기술력 확보 및 신제품 개발 지원으로 경쟁력 있는 기업 육성
- 매출 향상 및 일자리 창출 기여로 기업 경영 활성화

6-6 전 군민 일상회복지원금 30만원 지급

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○		○		총 사업비	13,500백만원
추진부서	재난안전과 / 중대재해팀(☎390-7452)										

□ 정책목표

- 코로나19 극복을 위한 장성군 일상회복지원금 지급을 통해 주민
주민 생활안정 도모 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 10.
- 지원기준 : 2022. 7. 1. 0시 현재 장성군에 주민등록된 내국인, 외국인
- 지원대상 : 43,476명(내국인 43,182 외국인 294)
- 지원금 : 1인당 30만원(지류형 장성사랑상품권)
- 사업비 : 13,500백만원(군비)
- 사업내용 : 전 군민 일상회복지원금 지급

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
일상회복지원금 지급	전 군민 일상회복지원금 30만원 지급	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
전 군민 일상회복지원금 지급					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	13,500	13,500	-	-	-	-
군 비	13,500	13,500	-	-	-	-

❖ 재원확보 : 군비 자체재원 확보('22년 2회 추가경정예산)

□ 기대효과

- 코로나19 장기화로 지친 군민의 일상회복 지원 및 주민 생활안정 도모
- 장성사랑상품권 지급에 따른 지역경제 활성화로 소상공인 매출 증대

6-7 교통사고 발생 위험지역 개선 및 과속카메라 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○		○		총 사업비	5,000백만원
추진부서	건설과 / 토목팀(☎390-7448)										

□ 정책목표

- 교통사고 위험이 가중되고 있는 도로를 개선하여 쾌적한 도로환경 개선
- 차량과속 예방을 위한 과속단속카메라를 설치하여 교통사고 예방

□ 현 황

- 도로현황

구 분	노선수	연장(km)	비고
합 계	214	549	
국도 및 지방도	7	168	
군도 및 농어촌도로	207	381	

- 교통사고 현황(최근 5년 평균) : 237건/년(사망 8명, 부상 392명)
- 과속단속카메라 현황 : 30개소(국도·지방도 15, 군도 2, 보호구역 13)

□ 사업개요

(단위 : 억원)

사업명	사업량	총사업비 (군비)	2022년		2023~2026년	
			사업량	사업비	사업량	사업비
위험지역 개선	7개소 1.5km	30 (30)	대상지	-	1.5km 7개소	30 (30)
과속 단속 카메라설치	50대	20 (20)	일제조사	(-)	카메라 설치 50대	20 (20)

※ 위험지구 개선 조사내용 : 19건 2.73km 75억원

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
사업추진	위험지구 개선 1.5km 과속단속 카메라 설치(50대)	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획 수립					
실시설계					
사업 추진					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	5,000	-	1,400	1,200	1,200	1,200
군 비	5,000	-	1,400	1,200	1,200	1,200

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체재원 확보

□ 기대효과

- 위험도 분석을 통해 시급한 구간부터 단계별 정비사업을 추진해 교통사고 발생위험을 획기적으로 감소시켜 군민의 생명과 재산 보호

6-8

마을단위 LPG 배관망 구축

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2026년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○		○	○		총 사업비	900백만원
추진부서	교통에너지과 / 에너지팀(☎390-7236)										

□ 정책목표

- 단기적으로 도시가스 공급이 어려운 외곽마을을 대상으로 LPG 배관망을 구축 공급함으로써 소외 주민의 에너지 복지실현

□ 현 황

- 2020년 북하면 성암리 명치마을 LPG배관망 구축 완료(24세대)

- 사업비 : 300백만원(도비^{30%} 90, 군비^{60%} 180, 자부담^{10%} 30)

- 공급처 : (유)우리가스엔지니어링[단가 3,200원/m³]

※ 소요사업비 : 소규모(30~59가구) 3억, 중규모(60~99가구) 6억, 대규모(100가구 이상) 10억

<연료 간 가격 경쟁력 비교>

구 분	도시가스	LPG용기	실내등유	마을단위 LPG 배관망	비고
소비자 가격	18.86원/MJ	2,558.75원/kg	1,687.78원/ℓ	1,602.63원/kg	
	813.07원/m ³	5,269.25원/m ³		3,300.31원/m ³	
총발열량 (MJ/단위)	43.10	103.79	36.70	103.79	
MJ당 단가(원/MJ)	18.86	50.77	45.99	31.80	
LNG대비 지수(%)	100.0	269.1	243.8	168.6	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업위치 : 도시가스 미공급 지역
- 사업규모 : 3개 마을
- 사 업 비 : 900백만원(도 270, 군 540 자부담 90)
- 사업내용 : LPG 소형저장탱크 및 배관망 구축

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
마을단위 LPG배관망 구축	3개 마을 LPG배관망 구축	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
수요조사					
실시설계 및 배관망 구축공사					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	900	-	300	300	300	-
도 비	270	-	90	90	90	-
군 비	540	-	180	180	180	-
기 타	90	-	30	30	30	-

❖ 재원확보 방안 : 도비 지원사업

□ 기대효과

- 취사 및 난방 연료비를 절감시키고 도시가스 수준의 LPG 사용으로 안전성·편리성 확보

7-1

장성군 재정규모 원년도 6,000억원 달성

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○				○	총 사업비
추진부서	기획실 / 예산팀(☎390-7322)										

□ 정책목표

- 적극적인 투자재원 확보로 예산규모 6천억원 시대 개막
- 국정과제에 대응하는 국고사업 발굴로 예산 확보 총력

□ 현 황

- 연도별 최종 예산규모

(일반·특별회계)

(단위 : 억원, %)

2018년		2019년		2020년		2021년		비고
예산액	증감율	예산액	증감율	예산액	증감율	예산액	증감율	
4,530	2.4	4,558	0.6	5,172	13.5	5,409	4.6	

※ 2022년 제2회 추가경정예산 규모 : 5,719억원

□ 사업개요

- 대규모 국도비 보조사업, 균특사업 발굴 및 적극적 확보
 - 2018(1,373억원), 2019(1,450억원), 2020(1,897억원), 2021(2,054억원)
 - 정부 및 도 예산 순기에 맞춰 사업 발굴보고회 개최 등 추진
- 지속적이고 안정적인 보통교부세 확보를 위한 정확한 자료 관리
- 특별교부세 최대 확보를 위한 현안 및 재난예방사업 발굴

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
장성군 예산규모	예산규모 6,000억원	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
장성군 재정규모 6,000억원					

□ 기대효과

- 지속적으로 지역 현안사업을 발굴하여 지역발전 및 성장 도모
- 신규 국고사업 확보로 지역현안 해결 및 지역경제 활성화

7-2

군민 생활민원 읍면 직접 해결예산 대폭확대

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비에산		
	○				○	○		○		총 사업비	12,500백만원
추진부서	기획실 / 예산팀(☎390-7322)										

□ 정책목표

- 생활민원 처리 권한을 읍면장에게 대폭 확대 위임하여 군민과의 소통 강화 및 책임 행정 실현

□ 현 황

(단위 : 백만원)

읍·면	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
계	1,300	1,002	992	1,000	1,006	
장 성	185	117	117	122	115	
진 원	115	94	97	96	96	
남	115	91	84	94	91	
동 화	90	81	81	79	81	
삼 서	130	93	93	93	93	
삼 계	145	102	102	102	105	
황 룡	130	90	90	90	92	
서 삼	90	79	79	77	79	
북 일	90	79	79	77	79	
북 이	120	89	86	86	89	
북 하	90	87	84	84	86	

□ 사업개요

- 추진기간 : 2022. 8.~
- 추진내용
 - 2022. 2회추경 23억원 추가 증액 편성(총 33억)
 - 2023년부터 읍면 생활민원 사업비 23억원 편성

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
생활민원처리 예산 확대	읍면 생활민원예산 23억 편성	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
읍면 생활민원처리 추경 편성					
읍면 생활민원처리 예산 확대 편성					

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
군 비	12,500	3,300	2,300	2,300	2,300	2,300

❖ 재원확보 방안 : 군비 자체예산 확보

□ 기대효과

- 읍면 생활민원 사업비 증액으로 군민의 애로사항 신속한 해결 및
군민 만족도 제고

7-3 청소년 참여 예산제 실시

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○				○	총 사업비
추진부서	기획실 / 예산팀(☎390-7212)										

□ 정책목표

- 예산편성 및 정책결정 과정에서 청소년의 주체적 참여를 위한 「청소년 참여 예산제」 실시

□ 참여 예산제 운영 현황

- 장성군 주민참여예산제 운영(2007년 조례 제정)
 - 주민참여예산 위원회 운영
 - 구 성 : 25명(위원장 부군수 / 당연직 4, 위촉직 21)
 - 심의내용 : 주민참여예산제 운영계획 및 주민 제안사업 심의 등
- 장성군 주민참여예산 편성 현황

(단위: 백만원, %)

2022년		2021년		2020년		2019년		비고
사업수	예산액	사업수	예산액	사업수	예산액	사업수	예산액	
218	5,865	130	3,000	202	5,181	248	6,425	

□ 사업개요

- 청소년 참여 예산제 운영 지자체 벤치마킹 및 장단점 분석 : 2022. 8.
 - 주민참여예산제 운영 조례에 주민참여예산위원회와 별도로 청소년 참여예산위원회 규정(광주광역시 북구청)
 - 청소년 참여예산단 구성 조례 제정 운영(경기도 이천시 등)
- 청소년 참여 예산제 운영 모델 결정, 조례 제개정 및 운영 : 2022. 10.
- 장성군 청소년참여위원회 구성 및 운영 : 2023.

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
관련조례 제개정	관련 조례 제개정	
청소년참여위원회 구성 운영	장성군 청소년참여위원회 구성, 운영	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
청소년 참여 예산제 운영 지자체 벤치마킹					
관련조례 제개정					
장성군 청소년 참여예산 위원회 구성 및 운영					

□ 기대효과

- 예산편성 과정에 청소년 의견을 반영하는 등 미래 세대의 정책 참여를 유도하고 지역의 고유한 시책 발굴
- 청소년의 실질적 군정참여로 젊은 세대와 소통하는 열린행정 구현

7-4 세종 사무소 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2023년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○				○	총 사업비
추진부서	기획실 / 예산팀(☎390-7212)										

□ 정책목표

- 중앙행정기관과의 긴밀한 협조를 위한 세종사무소 설치

□ 현 황

- 전남 시·군 세종사무소 운영 현황

-사무소별 현황

- 세종사무소(11) : 목포시, 여수시, 나주시, 구례군, 보성군, 장흥군, 강진군, 해남군, 함평군, 영광군, 신안군
- 서울사무소(6) : 순천시, 광양시, 화순군, 영암군, 무안군, 완도군
- ※ 미설치(5) : 담양군, 곡성군, 고흥군, 장성군, 진도군

-운영방식

- 인 원 : 1명(나주시 제외-2명)
- 운영형태 : 지원근무
- 사 무 실 : 도에서 운영하는 세종사무소 사무실 함께 사용
- 소관부서 : 총무과 또는 기획실

□ 사업개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2023.
- 추진내용 : 세종사무소 설치(조직개편 반영)
 - 전담인력 파견

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
세종사무소 설치	세종사무소 설치 및 인력파견	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
조례, 규칙 개정 (정원, 사무분장)					
세종사무소 설치 및 인력파견					

□ 기대효과

- 세종사무소 설치를 통한 중앙행정기관과의 직접 교류협력 강화
- 중앙부처 정책방향 등 신속한 정보수집으로 정부예산 적기 확보

7-5 소상공인 활성화 조직 설치

사업구분	사업기간		사업주체			신규여부		예산구분		공 약 완료시기	2022년
	임기내	임기후	국가	도	자체	신규	계속	예산	비예산		
	○				○	○				○	총 사업비
추진부서	총무과 / 행정팀(☎390-7022)										

□ 정책목표

- 소상공인 활성화 및 일자리 대책 등 추진을 위한 일자리분야 전담부서 신설

□ 소상공인 현황

구분	계	음식점	제조업	이미용	개별화물	건설업	숙박	기타
계	2,939	562	415	154	147	136	103	1,422

□ 사업개요

- 추진기간 : 2022. 8. ~ 2022. 12.
- 추진내용 : 일자리분야 전담부서 신설(조직개편 반영)
 - 소상공인, 일자리 등 관련 업무를 재정비하여 일자리 경제분야 강화

□ 공약달성 확인지표

확인 지표명	목 표 치	비 고
일자리 전담부서 신설	1개 전담부서 신설	

□ 연도별 추진계획

세부 추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
일자리 분야 전담부서 신설					

□ 기대효과

- 일자리분야 전담부서 설치를 통한 지역경제 활성화 체계적 관리
- 지역경제와 연계한 골목상권, 소상공인 활성화 관련 업무 협업을 통한 시너지 효과 창출